



03346
M 368

CONTRATO ADM Nº 057/2024

Termo de Contrato de empreitada por preço global para Obra de Reforma e Ampliação Espaço para Piscina – APAE, de acordo com a Emenda Parlamentar nº. 202341580011, que fazem entre si o Município de Piraí e a Empresa Ramos Construção e Engenharia Ltda.

O Município de Piraí, CNPJ-MF sob o nº 29.141.322/0001-32, com sede à Praça Getúlio Vargas, S/nº - Centro – Piraí/RJ doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Ricardo Campos Passos, residente à Rua Octavio Dias Passos, nº 115 – Bairro 4 de Abril – Piraí/RJ, portador da Carteira de Identidade nº 52-58624-0, emitida pelo CRM/RJ e CPF nº 007.655.817-79 e pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo – Elisabete Amorim Pereira Brandão, residente à Rua Senador Irineu Machado, nº 159 Aptº 101 – Bairro Jardim Amália I – Volta Redonda/RJ, portadora da Carteira de Identidade nº 06183457-8, emitida pelo Detran/RJ e C.P.F. nº: 855.716.447-53 e a Empresa Ramos Construções e Engenharia Ltda inscrita no C.N.P.J - M.F. sob o Nº 40.518.919/0001-96 com sede à Rua Bernarda Maria da Conceição, S/nº - Quadra 05 – Lote 01 – Bairro Fazenda Caxias – Seropédica/RJ, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. Bruno do Nascimento Ramos, portador da Carteira de Identidade Nº 265627422 expedida pelo Detran/RJ, C.P.F. Nº 109.605.497-30, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo Processo Administrativo nº. 03346/2024 e em observância às disposições da Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica nº. 010/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A CONTRATADA se obriga a executar, na forma deste Contrato, pelo regime de empreitada por preço global, a execução de Obra de Reforma e Ampliação Espaço para Piscina – APAE, de acordo com a Emenda Parlamentar nº. 202341580011, conforme Edital de Concorrência Eletrônica nº 010/2024 que, com seus Anexos e a Proposta Comercial, fazem parte integrante deste Contrato e ficarão anexados ao Processo, para todos os fins e efeitos legais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Os documentos, discriminados abaixo, integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, e lhe são anexos:

- a) Edital de Licitação e seus Anexos;
- b) Proposta da CONTRATADA;
- c) Cronograma Físico-Financeiro e Desembolso Máximo;
- d) Planilha Orçamentária.
- e) Seguro garantia do contrato.





03346

349

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

A CONTRATADA se obriga a executar a obra, objeto deste Contrato pelo preço global de R\$ 381.488,34 (Trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), preço este, que não poderá ser alterado, a não ser nas hipóteses expressamente previstas.

PARÁGRAFO ÚNICO

O preço ajustado inclui todos os custos de materiais e equipamentos, ferramentas, transportes, carga e descarga de materiais, mão de obra, despesas administrativas, legislação social trabalhista e previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros, tributos, lucros, enfim, tudo o que for necessário para perfeita execução das obras/serviços objeto deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será feito conforme o cronograma físico-financeiro, servindo como base a planilha orçamentária e, de acordo com os serviços efetivamente realizados, cuja execução, a contendo, será verificada pela fiscalização..

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O pagamento do preço ajustado será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA, em moeda corrente do País, através de crédito em conta bancária, 15 (quinze) dias após o adimplemento de cada parcela dos serviços, e mediante apresentação dos documentos de cobrança devidamente atestada pela Secretaria competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As medições somente serão pagas com apresentação da Nota Fiscal; do comprovante de recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) junto à Prefeitura do Município de Piraí e os comprovantes de recolhimento ao INSS e ao FGTS, referente à atividade concernente ao objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Em caso de atraso injustificado no pagamento, dentro do prazo acima estabelecido, o valor será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora ao mês “pró rata tempore”, assim como, compensado financeiramente à taxa de 1% (um por cento) ao mês, pró-rata dia, contados a partir do dia seguinte ao de seu vencimento e até o dia do seu efetivo pagamento.

PARÁGRAFO QUARTO

Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo estabelecido, a CONTRATANTE fará jus a um desconto na razão de 1% (um por cento) ao mês, pró rata dia.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS





03346
M 350

Os preços contratados não sofrerão reajustes, de acordo com o Art. 28 da Lei Nº 9.069 de 29 de junho de 1995 e legislação suplementar.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para a execução total dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias, conforme cronograma físico financeiro, contados a partir do quinto dia do recebimento da "Ordem de Serviço" emitida pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA obriga-se a dar início à obra em até 05 (cinco) dias após o recebimento da "Ordem de Serviço", que será emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, quando da assinatura deste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Os prazos para a execução dos serviços e entrega da obra estipulados no Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA, poderão ser prorrogados, a exclusivo critério da CONTRATANTE, desde que ocorram alterações do projeto ou especificações determinadas por esta, ou por motivo de força maior, e sejam plenamente justificados, não sendo neste caso, considerados como inadimplemento contratual.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Entende-se por motivo de força maior: Greve (não incluída aquela na própria CONTRATADA), calamidade pública, chuvas intensas e suas consequências, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes acima relacionados, ou de força equivalente, que fujam ao controle razoável de qualquer parte interessada que, mesmo agindo diligentemente, não consiga impedir sua ocorrência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA obriga-se a observar, rigorosamente, toda a regulamentação aplicável, projetos, especificações, desenhos, detalhes, os elementos e instruções fornecidas pela fiscalização, normas técnicas da ABNT, respondendo por quaisquer falhas, atrasos e outras faltas, que deverão ser sanadas sem ônus para a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA deverá manter no local dos serviços, engenheiro habilitado, que assume perante à fiscalização a responsabilidade técnica pela execução dos serviços e que tenha poderes para deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Caberá à CONTRATADA a manutenção de um "Diário de Obras" no local que deverá ficar à disposição da fiscalização para a anotação de todas as ocorrências dos serviços.

PARÁGRAFO TERCEIRO





A CONTRATADA providenciará, antes do início dos serviços, o recolhimento da ART (Anotações de Responsabilidade Técnica), conforme determina a Lei Federal Nº 6.496 de 07 de dezembro de 1977 relativa a execução dos serviços, definindo os responsáveis técnicos dos mesmos.

PARÁGRAFO QUARTO

A CONTRATADA responderá pela segurança das instalações, material e pessoal envolvidos com a obra, fazendo cumprir todas as exigências contidas nas normas, nos regulamentos e na legislação trabalhista em vigor.

PARÁGRAFO QUINTO

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, qualquer seção ou parcela dos trabalhos que não sejam aceitos pela fiscalização por apresentarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados.

PARÁGRAFO SEXTO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, respeitados os limites previstos no art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Concluída a obra, a CONTRATADA a submeterá à apreciação da fiscalização da CONTRATANTE. Esta, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a comunicação da CONTRATADA, emitirá parecer conclusivo, aceitando provisoriamente a obra, ou fazendo constar as observações que julgar necessárias, rejeitando aqueles serviços que não tenham sido executados a contendo nos termos deste Instrumento. A critério da CONTRATANTE será dado um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. A aceitação definitiva da obra será efetuada em até 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisório, mediante termo circunstaciado elaborado por Comissão composta por 03 (três) membros designados pelo Sr. Prefeito Municipal, comprovando a adequação do objeto aos termos contratuais.

PARÁGRAFO ÚNICO

No recebimento provisório do objeto fica a CONTRATADA obrigada a entregar a CONTRATANTE o "as built" da obra (como construído), que descreva com exatidão a forma de execução e materiais empregados.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução dos serviços caberá à CONTRATANTE, a qual incumbirá a prática de todos os atos próprios ao exercício desse mister, definidos na Legislação pertinente e no Edital de Licitação, inclusive quando à aplicação das penalidades previstas neste Contrato e na legislação em vigor.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeções, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os





dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações que esta necessitará e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades conforme previsto no Edital de Licitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A CONTRATANTE terá direito de exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA, que não mereça sua confiança ou embarace a fiscalização ou ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, após advertência por escrito.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A existência e atuação da fiscalização em nada restringe a responsabilidade da CONTRATADA, no que concerne a obra contratada, à execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante a CONTRATANTE, ou perante terceiros; do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução do Contrato não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

A CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, nos casos de inexecução total ou parcial do presente Contrato, as penas de advertência, multa, suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração, bem como declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do Art. 115 da Lei nº. 14.133/2021, garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Por atraso injustificado, ou negligência na execução dos serviços, ou ainda, pelo não cumprimento de qualquer determinação da fiscalização no prazo por ela estabelecido, será aplicada à CONTRATADA multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) do valor contratual, por dia de atraso na conclusão dos serviços e, por dia que exceder o prazo estabelecido pela fiscalização para o atendimento de suas determinações, aplicada sobre o valor de cada parcela não executada, respeitados os limites da lei civil, independentemente do previsto na Cláusula 14ª deste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Multa administrativa de 10 % (dez por cento), no caso de inexecução parcial ou total do contrato, aplicada sobre o valor da parcela do contrato não executada.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A multa prevista no parágrafo anterior não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes de infrações cometidas.

PARÁGRAFO QUARTO

As multas serão descontadas dos pagamentos devidos pela Administração, caso o valor seja superior, se necessário quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa com a execução do presente Contrato, correrá à conta do elemento 449051, programa de trabalho 1236700152084.





CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA assume, como exclusivamente seus, os riscos e despesas decorrentes do fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários à boa e perfeita execução dos serviços contratados. Responsabiliza-se, também, pela segurança, idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os danos e prejuízos serão resarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A CONTRATADA se responsabilizará por quaisquer ônus, direitos e obrigações vinculadas à legislação fiscal, trabalhista, previdenciária e comercial, resultantes da execução do Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculada à execução do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

PARÁGRAFO QUARTO

A CONTRATADA, manterá durante toda a execução do Contrato às condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na Licitação.

PARÁGRAFO QUINTO

A CONTRATADA responderá, civilmente, durante 05 (cinco) anos, após o recebimento dos serviços, pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais, de acordo com o Artigo 618 da Lei 10.406 de 10.01.02 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses previstas no Artigo 137, Incisos I a IX, da Lei Federal nº 14.133/2021, sem que caiba à CONTRATADA direito de qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes. Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme previsto no Artigo 137, § 2º, Incisos I a V, da Lei Federal nº 14.133/2021, será esta resarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, conforme previsto no Artigo 138, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Piraí - RJ, excluído qualquer outro.





Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE PIRAI
Secretaria Municipal de Administração

03346
03346
03346

E por se acharem, as partes, justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, que a tudo estiveram presentes.

CONTRATANTE

Piraí, 20 de agosto de 2024.

Elisabete Alencar
CONTRATANTE

Ricardo Alencar Faria
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

Tânia Fernandes

Justino Rodrigues Aquino



EMPRESA:	RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	40.518.919/0001-96
OBRA:	Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - ADAE - Pirai-RJ
Elaboração:	Eng. Bruno do Nascimento Ramos
Edital:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 01/07/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO Nº. 03346/2024-01
BDI:	28.87%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	CONTRATADO						1ª MEDIDA							
			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			UN	QTD	PREÇO UNI. S/BDI	PREÇO UNI. C/BDI	PREÇO TOTAL	QUANT. PR.TOTAL	PR.TOTAL	QUANT.	PR.TOTAL		
1.1	SINAPI	103589	SERVICOS PRELIMINARES	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E	M2	6,00	R\$ 283,89	R\$ 365,71	R\$ 2.194,25	-	-	6,00	2.194,25	6,00	2.194,25	
1.1.1	SINAPI	103589	ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	SERVIOS INICIAIS						R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2	SINAPI	97621	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	DENOVAÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REMOÇÃO DE JANEIRAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	4,38	R\$ 121,88	R\$ 157,01	R\$ 687,70	-	-	4,38	687,70	4,38	687,70	
1.2.1	SINAPI	97621	REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES	REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES	M2	4,83	R\$ 25,94	R\$ 33,41	R\$ 161,37	-	-	4,83	161,37	4,83	161,37	
1.2.2	SINAPI	97645	AF_09/2023	REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES	M	39,00	R\$ 3,10	R\$ 4,00	R\$ 155,98	-	-	39,00	155,98	39,00	155,98	
1.2.3	EMOP	05.001.0072-0/A	REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES	REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES	M3	51,38	R\$ 38,35	R\$ 113,82	R\$ 5.899,05	-	-	51,38	5.899,05	51,38	5.899,05	
1.2.4	SINAPI	93358	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA OU ENTUHO, EM CARROS/HOSA 3,000M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PA.	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA OU ENTUHO, EM CARROS/HOSA 3,000M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PA.	M3	51,38	R\$ 25,61	R\$ 32,99	R\$ 1.695,14	-	-	51,38	1.695,14	51,38	1.695,14	
1.2.5	EMOP	05.001.0172-0/A	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASculANTE 10 M ³ , CARGA COM PÁ, CARRUGADEIRA (CAGAMBÁ) DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASculANTE 10 M ³ , CARGA COM PÁ, CARRUGADEIRA (CAGAMBÁ) DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	51,38	R\$ 8,70	R\$ 11,21	R\$ 575,97	-	-	51,38	575,97	51,38	575,97	
1.2.6	SINAPI	100974	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASculANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASculANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA	M3	51,38	R\$ 2,12	R\$ 1.979,17	-	-	932,94	1.979,17	932,94	1.979,17	-	-
1.2.7	SINAPI	958/8	PISCINA	PAVIMENTADA, DIM ATÉ 30 KM (UNIDADE: TPKM). AF_07/2020	TPKM	932,94	R\$ 1,65	R\$ 243,695,59	R\$ 243,695,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.3	EMOP	11.013.0105-0/A	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M³ DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) DENSADO E COLOCADO 12,00MM DE ÁREA MOLDADE, FORMAS E ESCORRIMENTO CONFORME ITEN 11.004-0022E PARACORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVO LANÇAMENTO. AF_05/2021	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M³ DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) DENSADO E COLOCADO 12,00MM DE ÁREA MOLDADE, FORMAS E ESCORRIMENTO CONFORME ITEN 11.004-0022E PARACORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVO LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	16,84	R\$ 2.501,93	R\$ 3.222,98	R\$ 54.275,07	-	-	-	-	16,84	54.275,07	
1.3.1	EMOP	11.013.0105-0/A	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APILADO EM PISOS, LATES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APILADO EM PISOS, LATES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M3	2,73	R\$ 516,60	R\$ 665,48	R\$ 1.816,76	-	-	-	-	2,73	1.816,76	
1.3.2	SINAPI	102487	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERÂMICOS COM MEDIDAS EM TÓRNO DE (10X10)CM, EM PLACA, TELADA NO FORMATO EM TÓRNO DE (30X30)CM, NAS CORES BRANCO/LINZIA, BEGE, CREMÊ, AZUL, MARROM E CHAMPOE/EMBOCO	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERÂMICOS COM MEDIDAS EM TÓRNO DE (10X10)CM, EM PLACA, TELADA NO FORMATO EM TÓRNO DE (30X30)CM, NAS CORES BRANCO/LINZIA, BEGE, CREMÊ, AZUL, MARROM E CHAMPOE/EMBOCO	M2	80,00	R\$ 96,13	R\$ 123,83	R\$ 9.906,50	-	-	-	-	80,00	9.906,50	
1.3.3	EMOP	13.030.0255-0/A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PIÇAS TIPO PORCELANATO DE 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M ² . AF_02/2023	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PIÇAS TIPO PORCELANATO DE 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M ² . AF_02/2023	M2	90,07	R\$ 16,57	R\$ 21,34	R\$ 1.922,26	-	-	-	-	90,07	1.922,26	
1.3.4	SINAPI	95240	ALVENARIA DE VIDRAGEM DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X13X19 CM (ESPRESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASENTOAMENTO COM PREFARO MANUAL. AF_12/2021	ALVENARIA DE VIDRAGEM DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X13X19 CM (ESPRESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASENTOAMENTO COM PREFARO MANUAL. AF_12/2021	M2	77,56	R\$ 80,02	R\$ 103,08	R\$ 7.994,93	-	-	-	-	77,56	7.994,93	

 | **RETEC**
RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA
EM ENGENHARIA E PROJETOS

Assinado de forma digital por BRUNO DO NASCIMENTO

BRUNO DO NASCIMENTO
RAMOS:10960549730
Dados: 2024.12.09
12:03:31 - 03'00'

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.518.919/0001-96
Bruno do Nascimento Ramos
CPF: 109.605.497-30
Sócio Administrador

EMPRESA:	RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	40.518.919/0001-96
OBRÁ:	Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - ADAE - Pirai-RJ
Elaboração:	Eng. Bruno do Nascimento Ramos
Edita:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA; 01/07/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO Nº. 033467/2024-01
BDI:	28.82%



ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO			1ª MEDIDAÇÃO			ACUMULADO			A EXECUTAR		
				UN	QTD	PREÇO UNI. S/BDI	PREÇO UNI C/BDI	PREÇO TOTAL	QUANT.	PR.TOTAL	QUANT.	PR.TOTAL	QUANT.	PR.TOTAL	QUANT.
1.3.7	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MÉTANICO COM BETONEIRA 400L APLICADO MANUALEMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALSCAS. AF_06/2014	M2	183,92	R\$ 30,44	R\$ 39,22	R\$ 7.212,88	-	-	-	-	183,92	7.212,88	
1.3.8	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRADIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTERA DAS PAREDES. AF_02/2023_P-E	M2	94,95	R\$ 61,73	R\$ 79,52	R\$ 7.551,66	-	-	-	-	94,95	7.551,66	
1.3.9	EMOP	13.369.0015-0/A	REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA MIRACEMA, FLAMADO, EMPACAS, COM 3CM DE ESPESSURA, ASSENTADO SOBRE SUPERFÍCIE EMOSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO DE 13	M2	10,06	R\$ 170,28	R\$ 219,35	R\$ 2.206,70	-	-	-	-	10,06	2.206,70	
1.3.10	EMOP	13.348.0050-0/A	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURAS A 18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE AREIA MASSA DECIMENTO, SABRIO E AREIA, NO TRACO 13:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	4,15	R\$ 80,97	R\$ 104,31	R\$ 432,88	-	-	-	-	4,15	432,88	
1.3.11	SINAPI	104618	PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A META ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	M2	1,98	R\$ 292,87	R\$ 377,28	R\$ 747,01	-	-	-	-	1,98	747,01	
1.3.12	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRIL, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,85	R\$ 749,49	R\$ 965,49	R\$ 8.544,62	-	-	-	-	8,85	8.544,62	
1.3.13	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, INCLUI FERRAGENS, EXCLUSIVO ALTAZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	7,53	R\$ 450,26	R\$ 580,03	R\$ 4.367,64	-	-	-	-	7,53	4.367,64	
1.3.14	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 88,15	R\$ 113,55	R\$ 113,55	-	-	-	-	1,00	113,55	
1.3.15	EMOP	15.004.0063-0/A	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA (EXCLUSIVO FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 10MM E CONEXÕES	UN	1,00	R\$ 174,71	R\$ 225,06	R\$ 225,06	-	-	-	-	1,00	225,06	
1.3.16	EMOP	18.002.0014-0/A	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35,5XCM) INCLUSIVE SIFÃO EM PVC FLEXIVEL, VALVULA DE ESCOAMENTO, TORNOVIA, PARCOC, PVC TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DEPARENTE, ANTIVANDALISMO DE 85MM, PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DEFIXAÇÃO FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 922,24	R\$ 1.188,02	R\$ 1.188,02	-	-	-	-	1,00	1.188,02	
1.3.17	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENTIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACHA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 763,08	R\$ 983,00	R\$ 983,00	-	-	-	-	1,00	983,00	

BRUNO DO NASCIMENTO Assinado de forma digital por BRUNO DO NASCIMENTO

RAMOS:109605 RAMOS:109605-49730

EMPRESA:	RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.
CNPJ:	40.518.919/0001-96
OBRA:	Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - AP/E - Pirat.RJ
Elaboração:	Eng. Bruno do Nascimento Ramos
Edital:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 01/07/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO Nº: 03346/2024-01
BD:	28,82%



ITEM	FONTE	CÓDIGO	CONTRATADO				ACUMUL. ANTERIOR	MEDIÇÃO	1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO	A EXECUTAR	
			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	PREÇO UNI. / BDI	PREÇO UNI. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PR. QUANT.	PR. TOTAL	QUANT.	PR. TOTAL	
1.3.18	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 40,15	R\$ 51,73	R\$ 51,73	-	-	-	1,00	51,73
1.3.19	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX. PARA PEG. FRADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 685,52	R\$ 883,08	R\$ 883,08	-	-	-	1,00	883,08
1.3.20	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLDÓ, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 259,30	R\$ 334,03	R\$ 1.002,08	-	-	-	3,00	1.002,08
1.3.21	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,	M2	116,32	R\$ 12,00	R\$ 15,45	R\$ 1.797,47	-	-	-	116,32	1.797,47
1.3.22	SINAPI	89357	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAS. AF_04/2023	M	13,00	R\$ 33,14	R\$ 42,70	R\$ 555,04	-	-	-	13,00	555,04
1.3.23	Cotação	COT.01	CADERNA DE TRANSFERÊNCIA, ACCESSPOOL BORDA PLANA	UN	1,00	R\$ 22.272,53	R\$ 28.691,47	R\$ 28.691,47	-	-	-	1,00	28.691,47
1.3.24	Cotação	COT.02	SOBRENTURA	UN	1,00	R\$ 65.962,67	R\$ 84.973,11	R\$ 84.973,11	-	-	-	1,00	84.973,11
1.4.1	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TEHLA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO FORNIMENTO AF_07/2019	M2	139,60	R\$ 182,20	R\$ 234,71	R\$ 32.766,02	-	-	-	139,60	32.766,02
1.4.2	SINAPI	100766	PIALAR METÁLICO PERFILEMADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SÓLIDAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E FORNIMENTO UTILIZANDO GUININDASTRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020, PA	KG	640,00	R\$ 14,94	R\$ 19,24	R\$ 12.315,88	-	-	-	640,00	12.315,88
1.4.3	SINAPI	100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERNA OU MERA EM AÇO, VÁOS MAORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO FORNIMENTO). AF_07/2019	KG	825,33	R\$ 10,88	R\$ 14,02	R\$ 11.567,29	-	-	-	825,33	11.567,29
1.4.4	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA, POR TERRAS, PARA TELHADOS DE ATÉ ÁGUAS PARA TEHLA ONDULADA DE FERROCONCRETO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTO VERTICAL, AF_07/2019	M2	139,60	R\$ 48,13	R\$ 62,00	R\$ 8.654,75	-	-	-	139,60	8.654,75
1.4.5	EMOP	16.005.0008/0/A	CUMEIRA DE GALVÁMICO, COM ESPRESSURA APROXIMADA DE 0,5MM/0,30MM DE ABA PARA CADA LADO PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS, FORNIMENTO E COLAÇÃO	M	17,45	R\$ 77,71	R\$ 100,10	R\$ 1.746,77	-	-	-	17,45	1.746,77
1.4.6	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	34,90	R\$ 152,42	R\$ 196,34	R\$ 6.852,35	-	-	-	34,90	6.852,35
1.4.7	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DIÂMETRO 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICais DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	14,00	R\$ 31,13	R\$ 40,10	R\$ 561,38	-	-	-	14,00	561,38
1.4.8	SINAPI	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE CABAMENTO (ESMAUTE SINTÉTICO FOSCO) SOBRA, (POR DÉM) AF_01/2020 _PE	M2	139,60	R\$ 26,21	R\$ 33,76	R\$ 4.712,53	-	-	-	139,60	4.712,53
1.4.9	EMOP	11.013.0105-0/A	CONCRETO ARMADO (C=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M³ DE CONCRETO) IMPORTADO DE USINA, JADEADO E COLORADO, 12,00MM DE DEREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0025, 80KG DE AÇO CA-50 (INCLUINDO MÃO-DE-OBRA, PARACORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLAÇÃO) NAS FORMAS ESTAÇA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M3	1,00	R\$ 2.501,93	R\$ 3.222,98	R\$ 3.222,98	-	-	-	1,00	3.222,98
1.4.10	SINAPI	101174	ESTAÇA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	24,00	R\$ 79,35	R\$ 102,22	R\$ 2.453,35	-	-	-	24,00	2.453,35

BRUNO DO NASCIMENTO
Assinado de forma digital por BRUNO DO NASCIMENTO

RAMOS:1096054
Dados: 2024.12.09
12:03:56 -03:00'

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.518.919/0001-96

Bruno do Nascimento Ramos
CPF: 109.605.497-30

EMPRESA:	RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	40.518.919/0001-96
OBRA:	Reforma e Ampliação Estação para Piscina - APAE - Pitári/RJ
Elaboração:	Eng. Bruno do Nascimento Ramos
Edital:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - 01/07/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 03467/2024-01

BDI:

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO			1ª MEDIDA		ACUMULADO		À EXECUTAR		
				UN	QTD	PREÇO UNI./BDI	PREÇO UNI./BDI	PREÇO TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR QUANT.	PR.TOTAL QUANT.	PR.TOTAL QUANT.	PR.TOTAL QUANT.	
1.5	SINAPI	94994	DRENAGEM					R\$ 39.589,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.589,84	
15.1	SINAPI	15.004.0620-0/A	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENTIONAL, ESPESSURA: 8 CM, ARMADO: AF 08/2022	M2	33,44	R\$ 82,62	R\$ 106,43	R\$ 3.559,05	-	-	-	33,44	
15.2	EMOP	103946	GRELHA PARA CALHA DE PISO EM PVC MEDINDO 200X50MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	68,00	R\$ 130,97	R\$ 168,72	R\$ 11.472,78	-	-	-	68,00	
15.3	SINAPI	15.004.0620-0/A	PLANTIO DE GRAMA, ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.	M2	61,75	R\$ 19,70	R\$ 25,38	R\$ 15.665,97	-	-	-	61,75	
15.4	EMOP	09.006.0030-0/A	ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL PARA EXECUÇÃO DE GRAMADOS	M3	6,18	R\$ 302,02	R\$ 389,07	R\$ 2.404,44	-	-	-	6,18	
15.5	EMOP	06.014.0066-0/A	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, DE TIUO MACICO(7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M) DE 0,60X0,60X1,00M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1,4 EM VOLUME COM FUNDÃO EM CONCRETO SIMPLES, PROVISÓRIO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO, 0,5MPA, COM ESPESSURA DE 0,0CM	UN	1,00	R\$ 1.459,84	R\$ 1.880,56	R\$ 1.880,56	-	-	-	1,00	
15.6	SINAPI	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESCOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	6,00	R\$ 107,15	R\$ 138,03	R\$ 828,19	-	-	-	6,00	
15.7	SINAPI	90704	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESCOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	30,00	R\$ 249,83	R\$ 321,83	R\$ 9.654,94	-	-	-	30,00	
15.8	SINAPI	93358	AF. 01/02/2021	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	21,60	R\$ 88,35	R\$ 113,82	R\$ 2.458,41	-	-	-	21,60
15.9	SINAPI	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS, INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO.	M3	2,16	R\$ 2.071,69	R\$ 2.668,75	R\$ 5.764,49	-	-	-	2,16	
			TOTAL GERAL					R\$ 381.488,34	R\$ 13.348,62	R\$ 13.348,62	R\$ 368.139,72		



BRUNO DO NASCIMENTO

Assinado de forma digital por BRUNO DO NASCIMENTO

RAMOS:109605

RAMOS:10960549730


Dados: 2024.12.09

12:04:10 - 03'00'

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.518.919/0001-96

Bruno do Nascimento Ramos
CPF: 109.605.497-30
Sócio Administrador

EMPRESA:	RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	PÉRIODO	
CNPJ:	40.518.919/0001-96	05/12/2024	
OBRA:	Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Pirai-RJ	A	
Elaboração:	Eng. Bruno do Nascimento Ramos	17/02/2025	
Editor:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA-010/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 03346/2024-01	DATA DA MEDIDAÇÃO	
BDI:	28,82% BDI	17/02/2025	

 **RETEC**
RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA
EM ENGENHARIA E PROJETOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	PREÇO UNI. C/ BDI	PREÇO TOTAL	2ª MEDIDAÇÃO			
								ACUMUL. ANTERIOR	MEDIDAÇÃO 2	ACUMULADO	À EXECUTAR
1.1			SERViços PRELIMINARES						QUANT.	PR.TOTAL	QUANT.
1.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2/2022_P5	M2	6,00	R\$ 365,71	R\$ 2.194,25	6,00	2.194,25	R\$ -	R\$ 0,00
1.2			SERViços INICIAIS					R\$ 11.154,37	R\$ 11.154,37	R\$ -	R\$ 0,00
1.2.1	SINAPI	97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,38	R\$ 157,01	R\$ 687,70	4,38	687,70	-	-
1.2.2	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	4,83	R\$ 33,41	R\$ 161,37	4,83	161,37	-	-
1.2.3	EMOP	05.001.0072-0/A	REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES	M	39,00	R\$ 4,00	R\$ 155,98	39,00	155,98	-	-
1.2.4	SINAPI	933358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	51,83	R\$ 113,82	R\$ 5.899,05	51,83	5.899,05	-	-
1.2.5	EMOP	05.001.0172-0/A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO EM CARRINHOS A 30,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	51,38	R\$ 32,99	R\$ 1.695,14	51,38	1.695,14	-	-
1.2.6	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	51,38	R\$ 11,21	R\$ 575,97	51,38	575,97	-	-
1.2.7	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	932,94	R\$ 2,12	R\$ 1.979,17	932,94	1.979,17	-	-
1.3			PISCINA					R\$ 243.696,59	R\$ 0,00	R\$ 68.821,38	R\$ 68.821,38
13.1	EMOP	11.013.0105-0/A	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M³ DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M² DE ARMA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035, 80KG DE AÇO CA-50, INCLUINDO MAO-DE-ODRA PARACORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS	M3	16,84	R\$ 3.222,98	R\$ 54.275,07	16,72	53.888,31	16,72	53.888,31
13.2	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	2,73	R\$ 665,48	R\$ 1.816,76	-	2,73	1.816,76	-


José Henrique de Carvalho Ferreira
Fiscal de Obras
Mat 6896-6

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 40.518.919/0001-96


Bruno do Nascimento Ramos
Sócio Administrador

EMPRESA:	RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	PERÍODO		 RETEC RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM ENGENHARIA PROJETOS
		CNPJ:	40.518.919/0001-96	
OBRA:	Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Piúá-RJ		05/12/2024	A
Elaboração:	Eng. Bruno do Nascimento Ramos		17/02/2025	DATA DA MEDIDAÇÃO
Edital:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 010/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 03346/2024-01		17/02/2025	PLANILHA DE MEDAÇÃO
BDI:	28,82%	BDI		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	CONTRATADO				2ª MEDIDAÇÃO			
			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UN	QTD	PREÇO UNI. C/ BDI	PREÇO TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	MEDIDAÇÃO 2
1.3.3	EMOP	13.030.0255-0/A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERÂMICOS COM MEDIDAS EM TORNO DE (10X10)CM, EM PLACA TELADA NO FORMATO EM TORNO DE (30X30)CM, NAS CORES BRANCO, CINZA, BEGE, CREME, AZUL, MARROM E PRETO, CONFORME ABNT NBR 16928. ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVO CHAPISCODE EMBOCO	M2	80,00	R\$ 123,83	R\$ 9.906,50	-	-	-
1.3.4	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	90,07	R\$ 21,34	R\$ 1.922,26	-	-	-
1.3.5	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_02/2023 PE	M2	90,07	R\$ 180,46	R\$ 16.254,09	-	-	-
1.3.6	SINAPI	103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	M2	77,56	R\$ 103,08	R\$ 7.994,93	-	-	-
1.3.7	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA, TRACO 12,8; PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS AF_06/2014	M2	183,92	R\$ 39,22	R\$ 7.212,88	72,26	7.448,61	72,26
1.3.8	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	94,96	R\$ 79,52	R\$ 7.551,66	-	-	-
1.3.9	EMOP	13.369.0015-0/A	REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA MIRACEMA FLAMEADO, EMPLACAS, COM 3CM DE ESPESSURA, ASSENTADO SOBRE SUPERFÍCIE EMOSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO DE 1:3	M2	10,06	R\$ 219,35	R\$ 2.206,70	-	-	10,06


José Henrique de Carvalho Ferreira
 Fiscal de Obras
 Mat 6896-6


 Bruno do Nascimento Ramos
 Sócio Administrador


 RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 40.518.919/0001-96

EMPRESA:	RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	PÉRIODO	
CNPJ:	40.518.919/0001-96	05/12/2024	
OBRA:	Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Pirai-RJ	À	
Elaboração:	Eng. Bruno do Nascimento Ramos	17/10/2025	
Edital:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 010/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 03346/2024-01	DATA DA MEDIDAÇÃO	
BDI:	28,82% BDI	PLANEJAMENTO DE MEDIDAÇAO 17/10/2025	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	CONTRATADO				2ª MEDIDAÇÃO					
			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				ACUMUL. ANTERIOR	MEDIDAÇAO 2	ACUMULADO	À EXECUTAR		
			UN	QTD	PREÇO UNI. C/ BDI	PREÇO TOTAL	QUANT.	PR. TOTAL	QUANT.	PR. TOTAL	QUANT.	PR. TOTAL
13.10	EMOP	13.348.0050-0/A	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA 15 A 18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO, SABRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	4,15	R\$ 104,31	R\$ 432,88	-	-	-	4,15	432,88
13.11	SINAPI	104618	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	M2	1,98	R\$ 377,28	R\$ 747,01	-	-	-	1,98	747,01
13.12	SINAPI	91338	PORTE DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRU, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,85	R\$ 965,49	R\$ 8.544,62	-	-	-	8,85	8.544,62
13.13	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORREDOR COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BASTENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVO ALIZARE CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,53	R\$ 580,03	R\$ 4.367,64	-	-	-	7,53	4.367,64
13.14	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 113,55	R\$ 113,55	-	-	-	1,00	113,55
13.15	EMOP	15.004.0063-0/A	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,00M DE TUBO DE E PVC DE 40MM E CONEXÕES	UN	1,00	R\$ 225,06	R\$ 225,06	-	-	-	1,00	225,06
13.16	EMOP	18.002.0014-0/A	LAVATORIO DE LOUCA, BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, COM MEDIDAS EM TORNTO DE 45,5X35,5)CM, INCLUSIVO SIFÃO EM PVC FLEXIVEL, VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA, RASCHIO EM PVC, TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DEPARENTE, ANTIVANDALISMO DE 85MM, PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DEFINICAO. FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 1.188,02	R\$ 1.188,02	-	-	-	1,00	1.188,02


RETEC
RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA
EM ENGENHARIA E PROJETOS


José Henrique de Carvalho Ferreira

Fiscal de Obras

Mat 6896-6


RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 40.518.919/0001-96

Bruno do Nascimento Ramos

Sócio Administrador

EMPRESA: RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 40.518.919/0001-96
 OBRA: Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Pirai-RJ
 Elaboração: Eng. Bruno do Nascimento Ramos
 Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 01/02/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 03346/2024-01
 BDI: 28,82% BDI

PÉRIODO
 05/12/2024
 À
 17/10/2025
 DATA DA MEDIDA
 PLANILHA DE MEDIÇÃO
 17/10/2025



 R | RETEC
 RENovação TECnologíca
 EM ENGENHARIA E PROjetos

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO				2ª MEDIDAÇÃO			
				UN	QTD	PREÇO UNI C/ BDI	PREÇO TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	MEDIDAÇAO 2	ACUMULADO	À EXECUTAR
QUANT.	PR TOTAL	QUANT.	PR TOTAL	QUANT.	PR TOTAL	QUANT.	PR TOTAL				
1.3.17	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACTIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 983,00	R\$ 983,00	-	-	-	1,00
1.3.18	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENTIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 51,73	R\$ 51,73	-	-	-	1,00
1.3.19	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PARDEDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 883,08	R\$ 883,08	-	-	-	883,08
1.3.20	SINAPI	102658	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PARDEDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 334,03	R\$ 1.002,08	-	-	-	1.002,08
1.3.21	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,	M2	116,32	R\$ 15,45	R\$ 1.797,47	-	-	-	1.797,47
1.3.22	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	13,00	R\$ 42,70	R\$ 555,04	-	-	-	555,04
1.3.23	Cotação	COT 01	CADEIRA DE TRANSFERÊNCIA ACCESSPOOL BORDA PLANA	UN	1,00	R\$ 28.691,47	R\$ 28.691,47	-	-	-	28.691,47
1.3.24	Cotação	COT 02	SISTEMA DE AQUECIMENTO	UN	1,00	R\$ 824.973,11	R\$ 824.973,11	-	-	-	824.973,11
1.4			COBERTURA			R\$ 84.853,29	R\$ 0,00				R\$ 84.853,29
1.4.1	SINAPI	94215	TELHAMENTO COM TEHLA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO içAMENTO. AF_07/2019	M2	139,60	R\$ 234,71	R\$ 32.766,02	-	-	-	32.766,02
1.4.2	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E içAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	640,00	R\$ 19,24	R\$ 12.315,88	-	-	-	12.315,88
1.4.3	SINAPI	100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAiores QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO içAMENTO. AF_07/2019	KG	825,33	R\$ 14,02	R\$ 11.567,29	-	-	-	825,33


 José Henrique de Carvalho Ferreira
 Fiscal de Obras
 Mat. 6896-6

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 40.518.919/0001-96


 Bruno do Nascimento Ramos
 Sócio Administrador

EMPRESA:	RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	PÉRIODO	
CNPJ:	40.518.919/0001-96	05/17/2024	
OBRA:	Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Piritá-RJ	A	
Elaboração:	Eng. Bruno do Nascimento Ramos	17/02/2025	
Editoral:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 010/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 03346/2024-01	DATA DA MEDIDAÇÃO	
BDI:	28,82% BDI	17/02/2025	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO			2ª MEDIDAÇÃO			ACUMULADO			À EXECUTAR		
				UN	QTD	PREÇO UNI. C/ BDI	PREÇO TOTAL	QUANT.	PR. TOTAL	QUANT.	PR. TOTAL	QUANT.	PR. TOTAL	QUANT.	PR. TOTAL
1.4.4	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERRAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	139,60	R\$ 62,00	R\$ 8.654,75	-	-	-	-	139,60	8.654,75		
1.4.5	EMOP	16.005.0008-0/A	CUMEIRA DE GALVALUME, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM, 0,30M DE ÁSA PARA CADA LADO, PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	17,45	R\$ 100,10	R\$ 1.746,77	-	-	-	-	17,45	1.746,77		
1.4.6	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	34,90	R\$ 196,34	R\$ 6.852,35	-	-	-	-	34,90	6.852,35		
1.4.7	SINAPI	89578	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUITORES VERTICais DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	14,00	R\$ 40,10	R\$ 561,38	-	-	-	-	14,00	561,38		
1.4.8	SINAPI	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PUROVIZADA SOBRE SUPERFÍCIES MÉTÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020 PE	M2	139,50	R\$ 33,76	R\$ 4.712,53	-	-	-	-	139,50	4.712,53		
1.4.9	EMOP	11.013.0105-0/A	CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M³ DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO, 12,00M² DE ÁREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.03226 11.004.0035, 80KG DE AÇO CA-50, INCLUINDO MAO-DE-OBRA, PARACORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	M3	1,00	R\$ 3.222,98	R\$ 3.222,98	0,94	3.024,26	0,94	3.024,26	0,06	198,73		
1.4.10	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	24,00	R\$ 102,22	R\$ 2.453,35	-	-	12,00	1.226,67	12,00	1.226,67	12,00	1.226,67
1.5			DRENAGEM			R\$ 39.589,84	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 39.589,84		
1.5.1	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENTIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	33,44	R\$ 106,43	R\$ 3.559,05	-	-	-	-	33,44	3.559,05		


RETEC
RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA
EM ENGENHARIA E PROJETOS


Henrique de Carvalho Ferreira

Fiscal de Obras

Mat. 6896-6


RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 40.518.919/0001-96


Bruno do Nascimento Ramos

Sócio Administrador

EMPRESA:	RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	PÉRIODO	
CNPJ:	40.518.919/0001-96	05/12/2024	
OBRA:	Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Pirai-RJ	À	
Elaboração:	Eng. Bruno do Nascimento Ramos	17/02/2025	
Edital:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 010/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 03346/2024-01	DATA DA MEDIDA	
BDI:	28,82% BDI	17/02/2025	

PLANILHA DE MEDIDAS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO				2ª MEDIDA			
				UN	QTD	PREÇO UNI. C/ BDI	PREÇO TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	MEDIDA 2	ACUMULADO	À EXECUTAR
15.2	EMOP	15.004.0620-0/A	GRELHA PARA CALHA DE PISO, EM PVC, MEDINDO 200X50CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	68,00	R\$ 168,72	R\$ 11.472,78	-	-	-	68,00 11.472,78
15.3	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	61,75	R\$ 25,38	R\$ 1.566,97	-	-	-	61,75 1.566,97
15.4	EMOP	09.006.0030-0/A	ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL, PARA EXECUÇÃO DE GRAMADOS	M3	6,18	R\$ 389,07	R\$ 2.404,44	-	-	-	6,18 2.404,44
15.5	EMOP	06.014.0066-0/A	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIOLIO MACICO(7X10X20CM), EM PAREDES DE JUMA VEZ(0,20M), DE 0,60X0,60X1,00M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, PROVADO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM ESPESSURA DE 10CM	UN	1,00	R\$ 1.880,56	R\$ 1.880,56	-	-	-	1,00 1.880,56
15.6	SINAPI	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	6,00	R\$ 138,03	R\$ 828,19	-	-	-	6,00 828,19
15.7	SINAPI	90704	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	30,00	R\$ 321,83	R\$ 9.654,94	-	-	-	30,00 9.654,94
15.8	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	21,60	R\$ 113,82	R\$ 2.458,41	-	-	-	21,60 2.458,41
15.9	SINAPI	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	M3	2,16	R\$ 2.668,75	R\$ 5.764,49	-	-	-	2,16 5.764,49
			TOTAL GERAL			R\$ 381.488,34	R\$ 13.348,62	R\$ 73.072,31	R\$ 86.420,93	R\$ 295.057,41	


RETEC
RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA
EM ENGENHARIA PROJETOS


José Henrique de Carvalho Ferreira
Fiscal de Obras
Mat 6896-6


RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.518.919/0001-96

Bruno do Nascimento Ramos
Sócio Administrador

EMPRESA:	RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	PÉRIODO	
CNPJ:	40.518.919/0001-96	18/2/2025	
OBRA:	Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Pirat-RJ	A	
Elaboração:	Eng. Bruno do Nascimento Ramos		31/3/2025
Edital:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 010/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N° 03346/2024-01		
BDI:	28,82%	DATA DA MEDIDAÇÃO	11/4/2025

BDI:

40.518.919/0001-96

Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Pirat-RJ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EMPRESA:	RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	PERÍODO	
CNPJ:	40.518.919/0001-96	18/2/2025	
OBRÁ:	Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Pirat-RJ	A	
Elaboração:	Eng. Bruno do Nascimento Ramos	31/3/2025	
Edital:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 010/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 03346/2024-01	DATA DA MEDIDAÇÃO	
BDI:	28,82% BDI	1/4/2025	

R | RETEC
RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA
EM ENGENHARIA E PROJETOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO				PLANILHA DE MEDIDAÇÃO					
				UN	QTD	PREÇO UNI. C/BDI	PREÇO TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	MEDIDAÇÃO 3	ACUMULADO	A EXECUTAR		
				QUANT.	PR. TOTAL	QUANT.	PR. TOTAL	QUANT.	PR. TOTAL	QUANT.	PR. TOTAL		
13.1	EMOP	11.013.0105-0/A	CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.094.0022 E 11.004.0035, 80KG DE ACO CA-50, INCLUINDO MAO-DE-OBRA, PARACORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	M3	16,84	R\$ 3.222,98	R\$ 54.274,98	16,72	53.888,23	-	16,72	R\$ 53.888,23	
13.2	SINAPI	102487	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30%, PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	3,40	R\$ 665,48	R\$ 2.262,63	2,73	1.816,76	0,67	425,87	3,40	R\$ 2.262,63
13.3	EMOP	13.030.0255-0/A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERÂMICOS COM MEDIDAS EM TORNO DE (10X10)CM, EM PLACA TELADA NO FORMATO EM Torno de (30X30)CM, NAS CORES BRANCO, CINZA, BEGE, CREME, AZUL, MARROM E PRETO, CONFORME ABNT NBR 16928, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCOE EMBOCO	M2	104,54	R\$ 123,83	R\$ 12.945,19	-	-	-	R\$ 0,00	104,54	R\$ 12.945,19
13.4	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	90,07	R\$ 21,34	R\$ 1.922,09	-	-	-	R\$ 0,00	90,07	R\$ 1.922,09
13.5	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_02/2023 PE	M2	90,07	R\$ 180,46	R\$ 16.254,03	-	-	-	R\$ 0,00	90,07	R\$ 16.254,03
13.6	SINAPI	103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	M2	129,91	R\$ 103,08	R\$ 13.391,12	72,26	7.448,56	55,28	5.693,26	127,54	R\$ 13.146,82
13.7	SINAPI	87335	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	259,82	R\$ 39,22	R\$ 10.190,14	144,52	5.668,07	110,56	4.336,16	255,08	R\$ 10.004,24
												4,74	R\$ 185,90

BRUNO DO NASCIMENTO
RAMOS:10960549730
Assinado de forma digital por
BRUNO DO NASCIMENTO
RAMOS:10960549730
Dados:2025.04.24-11:25:51

José Henrique de Carvalho Ferreira
José Henrique de Carvalho Ferreira
Fiscal de Obras
Mat 6896-6

EMPRESA: RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.518.919/0001-96
OBRA: Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Pirai-RJ

Elaboração:

Eng. Bruno do Nascimento Ramos

Edital:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 01/07/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO Nº. 03346/2024-01

BDI: 28,82%

BDI

PERÍODO

18/12/2025

A

31/12/2025

DATA DA MEDIDAÇÃO

1/4/2025

PLANILHA DE MEDIDAÇÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	CONTRATADO				3 ^a MEDIDAÇÃO			
			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	PREÇO UNI. C/ BDI	PREÇO TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	MEDIDAÇÃO 3	ACUMULADO
13.8	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	241,78	R\$ 79,52	R\$ 19.226,35	-	-	R\$ 0,00
13.9	EMOP	13.369.0015-0/A	REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA MIRACEMA FLAMEADO, EM PLACAS, COM 3CM DE ESPESSURA, ASENTADO SOBRE SUPERFÍCIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO DE 1:3	M2	10,58	R\$ 219,35	R\$ 2.320,72	-	-	R\$ 0,00
13.10	EMOP	13.348.0050-0/A	PETORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA 15 A 18CM, ASENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO SABRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	4,60	R\$ 104,31	R\$ 479,83	-	-	R\$ 0,00
13.11	SINAPI	104618	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA, DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) COM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	M2	1,98	R\$ 377,28	R\$ 747,01	-	-	R\$ 0,00
13.12	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ARRIB COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	12,39	R\$ 965,49	R\$ 11.962,42	-	-	R\$ 0,00
13.13	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,34	R\$ 580,03	R\$ 4.837,45	-	-	R\$ 0,00
13.14	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 113,55	R\$ 227,10	-	-	R\$ 0,00
13.15	EMOP	15.004.0063-0/A	INSTALAÇÃO E ASENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVO FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPRENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXÕES	UN	1,00	R\$ 225,06	R\$ 225,06	-	-	R\$ 0,00
										1,00
										R\$ 225,06



RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA
EM ENGENHARIA E PROJETOS

José Henrique de Carvalho Ferreira
Fiscal de Obras
Mat 6896-6

BRUNO DO NASCIMENTO

RAMOS-10960549730

Assinado de forma digital por
BRUNO DO NASCIMENTO
RAMOS-10960549730

Dados: 2025-04-24 11:25:29-03'00'
RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.518.919/0001-96

EMPRESA:	RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	PERÍODO	
CNPJ:	40.518.919/0001-96	18/2/2025	
OBRA:	Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Pirai-RJ	A	
Elaboração:	Eng. Bruno do Nascimento Ramos	31/3/2025	
Editor:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 010/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 03346/2024-01	DATA DA MEDIDAÇÃO	
BDI:	28,82% BDI	PLANILHA DE MEDIDAÇÃO	1/4/2025

 **RETEC**
RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA
EM ENGENHARIA E PROJETOS


ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	PREÇO UNI. C/ BDI	PREÇO TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR		MEDIDAÇÃO 3		ACUMULADO		A EXECUTAR	
								QUANT.	PR.TOTAL	QUANT.	PR.TOTAL	QUANT.	PR.TOTAL	QUANT.	PR.TOTAL
13.16	EMOP	18.002.0014-0/A	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35,5)CM, INCLUSIVO SIFÃO EM PVC FLEXIVEL, VALVULA DE ESCAMAMENTO CROMADA, RABICHO EM PVC, TORNEIRA DEFECHAMENTO AUTOMATICO DEPAREDE, ANTIVANDALISMO DE 85MM, PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 1.188,02	R\$ 1.188,02	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.188,02
13.17	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENTIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 983,00	R\$ 983,00	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	1,00	R\$ 983,00
13.18	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENTIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 51,73	R\$ 51,73	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	1,00	R\$ 51,73
13.19	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 883,08	R\$ 1.766,16	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	2,00	R\$ 1.766,16
13.20	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 334,03	R\$ 1.336,12	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	4,00	R\$ 1.336,12
13.21	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,	M2	116,32	R\$ 15,45	R\$ 1.797,14	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	116,32	R\$ 1.797,14
13.22	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25,00	R\$ 42,70	R\$ 1.067,50	-	-	25,00	1.067,50	25,00	R\$ 1.067,50	-	R\$ 0,00
13.23	Cotação	COT 01	CADERNA DE TRANSFERENCIA ACCESSPOOL BORDA PLANA	UN	0,00	R\$ 28.691,47	R\$ 0,00	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
13.24	Cotação	COT 02	SISTEMA DE AQUECIMENTO	UN	1,00	R\$ 84.973,11	R\$ 84.973,11	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	1,00	R\$ 84.973,11
13.25	SINAPI	101735	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	12,00	R\$ 582,72	R\$ 6.992,64	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	12,00	R\$ 6.992,64


José Henrique de Carvalho Ferreira
Fiscal de Obras
Mat 6696-6

BRUNO DO
NASCIMENTO
RAMOS:10960549730

Assinado de forma digital por
BRUNO DO NASCIMENTO
RAMOS:10960549730
Data:2025.04.24 11:25:40
CNPJ: 40.518.919/0001-96

EMPRESA:	RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	PERÍODO
CNPJ:	40.518.919/0001-96	18/12/2025
OBRA:	Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Piraí-RJ	A
Elaboração:	Eng. Bruno do Nascimento Ramos	31/12/2025
Edital:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 01/10/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO Nº. 03346/2024-01	DATA DA MEDIDAÇÃO
BDI:	28,82% BDI	1/4/2025



RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA
EN ENGENHARIA E PROJETOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	CONTRATADO				3 ^a MEDIDAÇÃO				PLANILHA DE MEDIDAÇÃO				
			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	PREÇO UNI. C/ BDI	PREÇO TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	MEDIDAÇÃO 3	ACUMULADO	A EXECUTAR	UN	QTD	PREÇO UNI. C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.3.26	EMOP	14.002.0310-0/F.	GUARDA-CORPO DE TUBO DE INOX COM DOIS MONTANTES EM UM TUBO DE 1", UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS INFERIORES EM TUBO DE 1", EM MÓDULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	9,00	R\$ 606,72	R\$ 5.460,48	-	-	-	R\$ 0,00	9,00	R\$ 5.460,48	R\$ 0,00	
1.3.27	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 COBERTURA	M2	117,17	R\$ 64,10	R\$ 7.510,60	-	-	-	R\$ 0,00	117,17	R\$ 7.510,60	R\$ 0,00	
1.4								R\$ 112.469,59	R\$ 4.250,90	R\$ 108.218,69	R\$ 0,00			R\$ 112.469,59	R\$ 0,00
1.4.1	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO içAMENTO. AF_07/2019	M2	139,60	R\$ 234,71	R\$ 32.765,52	-	-	139,60	32.765,52	139,60	32.765,52	-	R\$ 0,00
1.4.2	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFILE LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E içAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	1393,90	R\$ 19,25	R\$ 26.832,58	-	-	1393,90	26.832,58	1393,90	26.832,58	-	R\$ 0,00
1.4.3	SINAPI	100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERIA OU MEIA) EMAÇO, VÁOS MAiores QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO içAMENTO. AF_07/2019	KG	855,70	R\$ 14,02	R\$ 11.996,91	-	-	855,70	11.996,91	855,70	11.996,91	-	R\$ 0,00
1.4.4	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	139,60	R\$ 62,00	R\$ 8.655,20	-	-	139,60	8.655,20	139,60	8.655,20	-	R\$ 0,00
1.4.5	EMOP	16.005.0008-0/A	CUMEIRA DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM,0,30M DE ABA PARA CADA LADO PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	17,45	R\$ 100,11	R\$ 1.746,92	-	-	17,45	1.746,92	17,45	1.746,92	-	R\$ 0,00
1.4.6	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	34,90	R\$ 196,35	R\$ 6.832,62	-	-	34,90	6.832,62	34,90	6.832,62	-	R\$ 0,00
1.4.7	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICais DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	14,00	R\$ 40,10	R\$ 561,40	-	-	14,00	561,40	14,00	561,40	-	R\$ 0,00

José Henrique de Carvalho Ferreira
Fiscal de Obras
Mat 6896-6

BRUNO DO NASCIMENTO

RAMOS/10960549730-03000

Assinado de forma digital por
BRUNO DO NASCIMENTO
RAMOS/10960549730
Datas: 2025.04.24 11:25:59

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.518.919/0001-96

EMPRESA:	RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	PÉRIODO	
CNPJ:	40.518.919/0001-96	18/12/2025	
OBRÁ:	Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Pirai-RJ	À	
Elaboração:	Eng. Bruno do Nascimento Ramos	31/12/2025	
Editais:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 010/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 033467/2024-01	DATA DA MEDIÇÃO	
BDI:	28,82% BDI	PLANILHA DE MEDIÇÃO	14/12/2025

R | **RETEC**
RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA
EM ENGENHARIA E PROJETOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	CONTRATADO				3ª MEDIÇÃO			
			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	PREÇO UNI. C/BDI	PREÇO TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	MEDIÇÃO 3	ACUMULADO
1.4.8	SINAPI	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCEP. PERfil) EXECUTADO EM OBRA (FORDEMÃO), AF_01/2020_Pe	M2	139,60	R\$ 33,76	R\$ 4.712,90	-	-	139,60
1.4.9	EMOP	11.013.0105-0/A	CONCRETO ARMADO, FCK=25 MPa, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DESCONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE ÁREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS	M3	3,20	R\$ 3.222,99	R\$ 10.313,57	0,94	3.024,26	2,26
1.4.10	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE, AF_05/2020	M	24,00	R\$ 102,22	R\$ 2.453,28	12,00	1.226,64	12,00
1.4.11	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA, MECANIZADA COM MARTELÉTE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m³	4,00	R\$ 292,68	R\$ 1.170,72	-	4,00	1.170,72
1.4.12	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COMBADES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022	m³	2,98	R\$ 1.158,05	R\$ 3.450,99	-	2,98	3.450,99
1.4.13	SINAPI	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 478,49	R\$ 956,98	-	2,00	956,98
1.5			DRENAGEM			R\$ 27.886,89	R\$ 0,00	R\$ 4.136,94	R\$ 4.136,94	R\$ 23.749,95
1.5.1	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN-LÓCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENTIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	22,20	R\$ 105,43	R\$ 2.362,75	-	-	22,20
1.5.2	EMOP	15.004.0620-0/A	GRELHA PARA CALHA DE PISO,EM PVC, MEDINDO 200X500MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	68,00	R\$ 168,72	R\$ 11.472,96	-	-	68,00
1.5.3	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CRITIBANA, EM PLACAS, AF_05/2022	M2	64,68	R\$ 25,38	R\$ 1.641,58	-	-	64,68
1.5.4	EMOP	09.006.0030-0/A	ATERRA COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS	M3	6,47	R\$ 389,07	R\$ 2.517,28	-	-	6,47

BRUNO DO
NASCIMENTO

RAMOS:10960549730-Dados:2025-04-24 11:26:14
-0300

Assinado de forma digital por:
BRUNO DO NASCIMENTO
RAMOS:10960549730

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.518.919/0001-96

José Henrique de Carvalho Ferreira
Fiscal de Obras
Mat 6896-6

EMPRESA:	RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	PERÍODO	
CNPJ:	40.518.919/0001-96	18/2/2025	
OBRA:	Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Pirai-RJ	À	
Elaboração:	Eng. Bruno do Nascimento Ramos	31/3/2025	
Edital:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 01/07/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO Nº. 03346/2024-01	DATA DA MEDIDAÇÃO	
BDI:	28,82%	BDI	1/4/2025



RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA
EM ENGENHARIA E PROJETOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO				3ª MEDIDAÇÃO			
				UN	QTD	PREÇO UNI. C/ BDI	PREÇO TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	MEDIDAÇAO 3	ACUMULADO	A EXECUTAR
1.5.5	EMOP	06.014.0066-0/A	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUOLO MACÔICO(7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X1,00M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E ARREIA, NO TRACO 1,4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, PROVADO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM ESPESSURA DE 10CM	UN	0,00	R\$ 1.880,56	R\$ 0,00	-	-	-	R\$ 0,00
1.5.6	SINAPI	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESCOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	18,00	R\$ 138,03	R\$ 2.484,54	-	18,00	2.484,54	-
1.5.7	SINAPI	90704	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESCOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	0,00	R\$ 321,33	R\$ 0,00	-	-	-	R\$ 0,00
1.5.8	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,00	R\$ 113,82	R\$ 0,00	-	-	-	R\$ 0,00
1.5.9	SINAPI	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DE DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	M3	0,00	R\$ 2.668,75	R\$ 0,00	-	-	-	R\$ 0,00
1.5.10	EMOP	08.019.0009-0/A	JUNTA DE RETRAGÃO SERRADA COM DISCO DE DIAMANTE, PARA PAVIMENTOS DE PLACAS DE CONCRETO, COM 5CM DE PROFUNDIDADE	M	21,80	R\$ 17,22	R\$ 375,40	-	-	-	21,80 R\$ 375,40
1.5.11	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA CCM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	8,50	R\$ 123,00	R\$ 1.045,50	-	8,50	1.045,50	8,50 R\$ 0,00
1.5.12	SINAPI	103339	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X13X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	M2	26,96	R\$ 139,85	R\$ 3.770,36	-	-	-	26,96 R\$ 3.770,36
1.5.13	EMOP	13.001.0030-1/B	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1,4 COM 1,5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1,3	M2	26,96	R\$ 36,42	R\$ 931,88	-	-	-	26,96 R\$ 931,88

BRUNO DO NASCIMENTO

NASCIMENTO

RAMOS:10960549730

Dados:2025.04.24 11:26:25

-03'00'

Assinado de forma digital por

BRUNO DO NASCIMENTO

RAMOS:10960549730

Dados:2025.04.24 11:26:25

-03'00'

BRUNO DO NASCIMENTO

RAMOS:10960549730

RESA: RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
J: 40.518.919/0001-96
JA: Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Piratí-RJ
Setorão: Eng. Bruno do Nascimento Ramos
al: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 010/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 03346/2024-01

 **RETEC**
 RENOVACÃO TECNOLÓGICA
 EM ENGENHARIA E PROJETOS

PÉRIODO
18/12/2025

A

31/13/2025

DATA DA MEDIDAÇÃO

1/4/2025

PLANILHA DE MEDIDAÇÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO		3ª MEDAÇÃO		ACUMULADO		À EXECUTAR
				UN	QTD	PREÇO UNI C/ BDI	PREÇO TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	MEDICAÇÃO 3	
6	EMOP	18.027.0097-0/A	LUMINARIA FECHADA (REFLETOR) PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRADAS DE ESPORTES E AFINS, PARA LÂMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00	R\$ 60,26	R\$ 241,04	-	-	4,00 R\$ 241,04
7	EMAP	18.027.0474-A	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LÂMPADA LED TUBULAR DE 2 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCA	UN	4,00	120,43	R\$ 481,72	-	-	4,00 R\$ 481,72
8	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	70,00	80,90	R\$ 5.663,00	-	-	70,00 R\$ 5.663,00
9	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	280,00	30,52	R\$ 8.545,60	-	-	280,00 R\$ 8.545,60
10	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERDE)	M	70,00	30,52	R\$ 2.136,40	-	-	70,00 R\$ 2.136,40
11	EMOP	06.014.0060-A	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIOLIO MACICO (7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,40X0,40X0,60M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, PROVADO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM ESPESSURA DE 10CM	UN	3,00	859,65	R\$ 2.578,95	-	-	3,00 R\$ 2.578,95
12	EMOP	15.007.0601-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, DE 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	61,18	R\$ 61,18	-	-	1,00 R\$ 61,18
13	EMOP	15.007.0575-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 25A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (CHUVEIRO)	UN	2,00	37,65	R\$ 75,30	-	-	2,00 R\$ 75,30
14	EMOP	15.007.0575-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 30A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (AQUECEDOR)	UN	1,00	37,65	R\$ 37,65	-	-	1,00 R\$ 37,65


José Henrique de Carvalho Ferreira
 Fiscal de Obras
 Mat. 6896-6

BRUNO DO NASCIMENTO
 RAMOS:10960549730


Assinado de forma digital

por BRUNO DO NASCIMENTO

RAMOS:10960549730

Dados: 2025-04-24 11:27:04

EMPRESA:	RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	PERÍODO	
CNPJ:	40.518.919/0001-96	18/2/2025	
OBRA:	Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Pirai-RJ	A	
Elaboração:	Eng. Bruno do Nascimento Ramos	31/3/2025	
Editor:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 01/07/2024 AUTORIZAÇÃO PROCESSO Nº. 03346/2024-01	DATA DA MEDIDAÇÃO	
BDI:	28,82% BDI	PIANILHA DE MEDIDAÇÃO	1/4/2025



RETEC
RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA
EM ENGENHARIA E PROJETOS


ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	PREÇO UNI. C/ BDI	PREÇO TOTAL	3ª MEDIDAÇÃO		
								ACUMUL. ANTERIOR	MEDIDAÇÃO 3	ACUMULADO
QUANT.	PR.TOTAL	QUANT.	PR.TOTAL	QUANT.	PR.TOTAL	QUANT.	PR.TOTAL	QUANT.	A EXECUTAR	
1.5.14	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRÔ, TRACÔ 1:4,5:4,5 [EM MASSA SECA DE CIMENTO]/AREIA MÉDIA/BRITA 1]- PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L AF_05/2021	M3	1,08	R\$ 428,85	R\$ 463,16	-	-	1,08 R\$ 463,16
1.5.15	SINAPI	89495	RAIO SIFONADO PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAS DE ENCAVMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 27,43	R\$ 164,58	-	-	6,00 R\$ 164,58
1.5.16	SINAPI	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESCOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	10,00	R\$ 60,69	R\$ 606,90	-	-	10,00 R\$ 606,90
1.6			ELETÉRICA			R\$ 27.035,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.035,53
1.6.1	SINAPI	104481	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAVIMENTO. AF_11/2022	UN	2,00	395,52	R\$ 791,04	-	-	2,00 R\$ 791,04
1.6.2	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T(10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAVIMENTO. AF_11/2022	UN	2,00	175,14	R\$ 350,28	-	-	2,00 R\$ 350,28
1.6.3	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	400,81	R\$ 400,81	-	-	1,00 R\$ 400,81
1.6.4	SINAPI	104477	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	22,00	172,93	R\$ 3.804,46	-	-	22,00 R\$ 3.804,46
1.6.5	EMOP	18.027.0476-0/A	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMÁTICA, COMPLETA, COM LÂMPADA LED TUBULAR DE 2 X 18W, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	14,00	131,19	R\$ 1.836,66	-	-	14,00 R\$ 1.836,66

José Henrique de Carvalho Ferreira
Fiscal de Obras
Mat 6896-6

BRUNO DO NASCIMENTO
RAMOS;10960549730 -03'00'
Assinado de forma digital por
BRUNO DO NASCIMENTO
RAMOS;10960549730
Data: 2025.04.24 11:26:37
CNPJ: 40.518.919/0001-96

EMPRESA:	RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	PÉRIODO	
CNPJ:	40.518.919/0001-96	18/12/2025	
OBRA:	Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Piraí-RJ	A	
Elaboração:	Eng. Bruno do Nascimento Ramos	31/13/2025	
Edital:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 01/01/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 03346/7/2024-01	DATA DA MEDIDA	
BDI:	28,82%	BDI	1/4/2025

PLANILHA DE MEDIDAÇÃO



ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	PREÇO UNI. C/ BDI	PREÇO TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR		MEDIÇÃO 3	ACUMULADO	À EXECUTAR
								QUANT.	PR.TOTAL			
1.6.6	EMOP	18.027.0097-0/A	LUMINÁRIA FECHADA (REFLETOR) PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRADAS DE ESPORTES E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	60,26	R\$ 241,04	-	-	4,00	R\$ 241,04	
1.6.7	EMAP	18.027.0474-A	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMÁTICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 2 X 9W, FORNECIMENTO E COLOCA	UN	4,00	120,43	R\$ 481,72	-	-	4,00	R\$ 481,72	
1.6.8	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 (MM (2")), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	70,00	80,90	R\$ 5.663,00	-	-	70,00	R\$ 5.663,00	
1.6.9	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	280,00	30,52	R\$ 8.545,60	-	-	280,00	R\$ 8.545,60	
1.6.10	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERDE)	M	70,00	30,52	R\$ 2.136,40	-	-	70,00	R\$ 2.136,40	
1.6.11	EMOP	06.014.0060-A	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIUOLO MACICO (7X10X20CM),LEM PARDES DE UMA VEZ (0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,J UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, PROVÍDODA CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAVEMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DÉ 10CM	UN	3,00	859,65	R\$ 2.578,95	-	-	3,00	R\$ 2.578,95	
1.6.12	EMOP	15.007.0601-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 6,3A,3KA,MODELO DIN,TIPO C,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	61,18	R\$ 61,18	-	-	1,00	R\$ 61,18	
1.6.13	EMOP	15.007.0575-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 2,5A,3KA,MODELO DIN,TIPO C,FORNECIMENTO E COLOCACAO (chuvero)	UN	2,00	37,65	R\$ 75,30	-	-	2,00	R\$ 75,30	
1.6.14	EMOP	15.007.0575-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 3,0A,3KA,MODELO DIN,TIPO C,FORNECIMENTO E COLOCACAO (QUECEDOR)	UN	1,00	37,65	R\$ 37,65	-	-	1,00	R\$ 37,65	

José Henrique de Carvalho Ferreira
Fiscal de Obras
Mat 6896-6

BRUNO DO NASCIMENTO
RAMOS:10960549730

Assinado de forma digital
por BRUNO DO NASCIMENTO
RAMOS:10960549730
Dados: 2025-04-24 11:27:04

EMPRESA:	RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	PERÍODO		 RETEC RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM ENGENHARIA E PROJETOS
		18/12/2025	À	
NPJ:	40.518.919/0001-96	Elaboração:	Eng. Bruno do Nascimento Ramos	31/12/2025
OBRA:	Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Piraí-RJ	Concorrência:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 010/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 03346/2024-01	Data da Medição
Editoral:	BDI:	28,82%	BDI	1/4/2025
ITEM	FONTE	CÓDIGO	CONTRATADO	3ª MEDIDAÇÃO
			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ACUMULADO
			UN QTD	ACUMUL. ANTERIOR
			PREÇO UNI. C/ BDI	MEDIDAÇÃO 3
			PREÇO TOTAL	ACUMULADO
			QUANT.	À EXECUTAR
			PR.TOTAL	A
16.15	EMOP	15.007.0570-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 20A,3KA,MODELO DIN,TIPO C,FORNECIMENTO E COLOCACAO (TOMADA)	UN 1,00 15,72 R\$ 15,72 - - - - - 1,00 R\$ 15,72
16.16	EMOP	15.007.0570-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10A,3KA,MODELO DIN,TIPO C,FORNECIMENTO E COLOCACAO (ILUMINAÇÃO))	UN 1,00 15,72 R\$ 15,72 - - - - - 1,00 R\$ 15,72
TOTAL GERAL				R\$ 468.303,13 86.420,93 147.074,47 233.495,40 234.807,73


José Henrique de Carvalho Ferreira
 Fiscal de Obras
 Mat 6896-6

BRUNO DO
NASCIMENTO
RAMOS:109605497
30

Assinado de forma digital por
 BRUNO DO NASCIMENTO
 RAMOS:10960549730
 Dados: 2025.04.24 11:27:39
 -03:00

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
40.518.919 /0001-96
Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Piraí-RJ
Eng. Bruno do Nascimento Ramos
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 01/07/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 03246/2024-01

28,82%

BDI

PLANILHA DE MEDIDAÇÃO
CONTRATADO

19/5/2025

PERÍODO
A
30/4/2025

FONTE	CÓDI GO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNI. C/ BDI	QUANT.	PR.TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIDAÇÃO 4		ACUMULADO		À EXECUTAR	
						QUANT.	PR.TOTAL	QUANT.	PR.TOTAL	QUANT.	PR.TOTAL		
1.1	1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	365,71	6,00	2.194,25		R\$ 2.194,25		R\$ 2.194,25		R\$ 2.194,25	R\$ 0,00	
1.2	1.2.1	SERVIÇOS INICIAIS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	157,01	11,62	1.824,46		R\$ 34.324,24		R\$ 34.325,43		R\$ 34.325,42	R\$ 0,00	
97645	1.2.2	REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	33,41	4,83	161,37		R\$ 1.824,46		11,62	R\$ 1.824,46	-	R\$ 0,00	
05.001.0072-0/A	1.2.3	REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES	4,00	39,00	156,00				4,83	R\$ 161,37	-	R\$ 0,00	
93358	1.2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	113,82	87,03	9.905,75					39,00	R\$ 155,98	-	R\$ 0,00
05.001.0172-0/A	1.2.5	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTÂNCIA INCLUSIVA CARGA A PA	32,99	87,03	2.871,12					87,03	R\$ 9.905,51	-	R\$ 0,00
100974	1.2.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAGAMBÁ DE 1,7 A 2,8 M ³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	11,21	87,03	975,61					87,03	R\$ 2.871,23	-	R\$ 0,00
95878	1.2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	2,12	1.566,54	3.321,06					87,03	R\$ 975,61	-	R\$ 0,00
98459	1.2.8	TRAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	109,03	74,00	8.068,22					1.566,54	R\$ 3.322,40	-	R\$ 0,00
01.050.0549-A	1.2.9	PROJETO ESTRUTURAL BÁSICO PARA PRÉDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATÉ 500M2, APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE	50,19	140,28	7.040,65					74,00	R\$ 8.068,22	-	R\$ 0,00
	1.3	PISCINA								140,28	R\$ 7.040,65	-	R\$ 0,00
										264.392,62	R\$ 80.369,17		R\$ 137.799,18
											R\$ 57.430,01		R\$ 126.593,19

Assinado digitalmente
Por:
Arqº José
Ch. de Div. Obras Públicas
Maior: 8335 - Cálculo A 201786-3


BRUNO DO NASCIMENTO
RAMOS:10960549730
Dados: 2025.05.22 21:24:13
-03'00'

Assinado de forma digital por
BRUNO DO NASCIMENTO
RAMOS:10960549730
Dados: 2025.05.22 21:24:13
-03'00'
BRUNO do Nascimento Ramos
Sócio Administrador

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			PERÍODO						
40.518.919/0001-96			1/4/2025						
Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Pirai-RJ			A						
Eng. Bruno do Nascimento Ramos			30/4/2025						
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 010/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 03346/2024-01			DATA DA MEDIDAÇÃO						
28,82%	BDI	PIANILHA DE MEDIDAÇÃO	19/5/2025						
CONTRATADO			4ª MEDIDAÇÃO						
FONTE	CÓDI GO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNI. C/ BDI	QUANT.	PR.TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDAÇÃO 4	ACUMULADO	À EXECUTAR
11.013.0105-0/A	1.3.1	CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINAS)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE REA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.003580KG DE ACCA-50, INCLUINDO MAO-DE-OBRA,PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM COLOCACAO NAS FORMAS	3.222,98	16,84	54.274,98	16,72	53.888,31	-	16,72
102487	1.3.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVÉ LANÇAMENTO. AF_05/2021	665,48	3,40	2.262,63	3,40	2.262,63	-	3,40
13.030.0255-0/A	1.3.3	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERÂMICOS COM MEDIDAS EM TORNO DE (10X10)CM,EM PLACA TELADA NO FORMATO EM TORNO DE (30X30)CM,NAS CORES BRANCO,CINZA,BEGE,CREME,AZUL,MARRON E PRETO,CONFORME ABNT NBR 16928,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,RE-JUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVO CHAPISOC E EMBOCO	123,83	104,54	12.945,19	-	-	104,54	12.945,19
95240	1.3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	21,34	90,07	1.922,09	-	-	74,07	1.580,65
87263	1.3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_P_E	180,46	90,07	16.254,03	-	-	74,07	13.366,67
103331	1.3.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL_AF_12/2021	103,08	129,91	13.391,12	127,54	13.146,87	-	127,54
87535	1.3.7	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2,8; PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	39,22	259,82	10.190,14	255,08	10.003,87	-	255,08


RETEC
 RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA
 EM ENGENHARIA E PROJETOS

BRUNO DO NASCIMENTO	Assinado de forma digital por BRUNO DO NASCIMENTO RAMOS:10960549730 Dados:2025.05.22 21:24:27 -03'00'
NASCIMENTO RAMOS:10960549730	RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 40.518.919/0001-96 Bruno do Nascimento Ramos Sócio Administrador


 Arqº José Henrique Ferreira
 Ch. de Dir. Obras Pbh/Res
 Matr.: 5336 - Caju/RJ 207086-3

		PERÍODO			
		1/4/2025		À	
		30/4/2025		DATA DA MEDIDAÇÃO	
40.518.919 /0001-96	Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Pirai-RJ	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 010/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 03346/2024-01		PIANILHA DE MEDIDAÇÃO	
28.82%	BDI	19/5/2025		PIANILHA DE MEDIDAÇÃO	
FONTE	CÓDI GO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNI. C/ BDI	QUANT.	PR.TOTAL
87265	13.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	79,52	241,78	19.226,35
13.369.0015-Q/A	13.9	REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA, MIRACEMA FLAMEADO, EM PLACAS, COM 3CM DE ESPESSURA, ASSENTADO SOBRE SUPERFÍCIE EMOSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO DE 1:3	219,35	10,58	2.320,72
13.348.0050-Q/A	13.10	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA 15 A 18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO, SABRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	104,31	4,60	479,83
104618	13.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	377,28	1,98	747,01
91338	13.12	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	965,49	12,39	11.962,42
94573	1.3.13	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACEITAR OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	580,03	8,34	4.837,45
100860	1.3.14	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	113,55	2,00	227,10
	1.3.15	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA (EXCLUSIVO FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,00M DE TUBO DE E PVC DE 40MM E CONEXOES	225,06	1,00	225,06


RETEC
 RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA
 EM ENGENHARIA E PROJETOS

FONTE	CÓDI GO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNI. C/ BDI	QUANT.	PR.TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIDAÇÃO 4		ACUMULADO		À EXECUTAR	
						QUANT.	PR.TOTAL	QUANT.	PR.TOTAL	QUANT.	PR.TOTAL	QUANT.	PR.TOTAL
87265	13.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	79,52	241,78	19.226,35	-	-	241,78	19.226,35	241,78	R\$ 19.226,35	-	R\$ 0,00
13.369.0015-Q/A	13.9	REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA, MIRACEMA FLAMEADO, EM PLACAS, COM 3CM DE ESPESSURA, ASSENTADO SOBRE SUPERFÍCIE EMOSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO DE 1:3	219,35	10,58	2.320,72	-	-	10,58	2.320,72	10,58	R\$ 2.320,72	-	R\$ 0,00
13.348.0050-Q/A	13.10	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA 15 A 18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO, SABRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	104,31	4,60	479,83	-	-	4,60	479,83	4,60	R\$ 479,83	-	R\$ 0,00
104618	13.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	377,28	1,98	747,01	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	1,98	R\$ 747,01
91338	13.12	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	965,49	12,39	11.962,42	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	12,39	R\$ 11.962,42
94573	1.3.13	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACEITAR OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	580,03	8,34	4.837,45	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	8,34	R\$ 4.837,45
100860	1.3.14	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	113,55	2,00	227,10	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	2,00	R\$ 227,10
	1.3.15	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA (EXCLUSIVO FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,00M DE TUBO DE E PVC DE 40MM E CONEXOES	225,06	1,00	225,06	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	1,00	R\$ 225,06

Assinado de forma digital por

BRUNO DO NASCIMENTO

RAMOS:10960549730

Dados: 2025.05.22 21:24:43

-03'00'


 Bruno do Nascimento

 Arqº José

 Pne

 Engº Civil

 Ch. de Obras Públicas

 Matr. 3330 - C.R.U. Rio de Janeiro

 Ch. de Obras Públicas

 Matr. 3330 - C.R.U. Rio de Janeiro

Bruno do Nascimento Ramos

Sócio Administrador

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			PERÍODO								
40.518.919 / 0001-96			1/4/2025								
Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Piraí-RJ			A								
Eng. Bruno do Nascimento Ramos			30/4/2025								
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 010/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 03346/2024-01			DATA DA MEDIDAÇÃO								
28,82%	BDI	PLAQUETA DE MEDIDAÇÃO	19/5/2025								
CONTRATADO			4ª MEDIDAÇÃO								
FONTE	CÓDI GO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNI. C/ BDI	QUANT.	PR.TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDAÇÃO 4	ACUMULADO	A EXÉCUTAR		
18.002.0014-0/A	13.16	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35,5)CM, INCLUSIVE SIFÃO EM PVC FFLEXIVEL, VALVULA DE ESCOAMENTO, CROMADA, RABICHO EM PVC, TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DEPAREDE, ANTIVANDALISMO DE 85MM, PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DEFIXAÇÃO, FORNECIMENTO	1.188,02	1,00	1.188,02	-	-	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.188,02	
	13.17	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENTIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA Bacia SANITÁRIA, AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	983,00	1,00	983,00	-	-	R\$ 0,00	1,00	R\$ 983,00	
	95472	ASSENTO SANITÁRIO CONVENTIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	51,73	1,00	51,73	-	-	R\$ 0,00	1,00	R\$ 51,73	
	100849	1.3.18 BANCO ARTICULADO, EMACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	883,08	2,00	1.766,16	-	-	R\$ 0,00	2,00	R\$ 1.766,16	
	100875	1.3.20 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	334,03	4,00	1.336,12	-	-	R\$ 0,00	4,00	R\$ 1.336,12	
	88489	1.3.21 PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APPLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMOS. AF_04/2023	15,45	116,32	1.779,14	-	-	R\$ 0,00	116,32	R\$ 1.779,14	
	89357	1.3.22 TUBO PVC, SOLDAVENT, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	42,70	25,00	1.067,50	25,00	1.067,50	25,00	R\$ 1.067,50	-	R\$ 0,00
	COT 01	1.3.23 CADEIRA DE TRANSFERÊNCIA ACCESSPOOL BORDA PLANA	28.691,47	0,00	0,00	-	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
	COT 02	1.3.24 SISTEMA DE AQUECIMENTO	84.973,11	1,00	84.973,11	-	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
	101735	1.3.25 PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	582,72	12,00	6.992,64	-	-	R\$ 0,00	12,00	R\$ 6.992,64	

 **RETEC**
RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA
EA ENGENHARIA E PROJETOS


Aqtd. José Henrique de C. Ferreira

Coord. Defesa Civil

Matr: 6896

CAU - RJ A207086-3

BRUNO DO NASCIMENTO
RAMOS:10960549730
Assinado de forma digital por
BRUNO DO NASCIMENTO
RAMOS:10960549730
Dados: 2025/05/22 21:25:16

BRUNO DO NASCIMENTO
RAMOS:10960549730
Assinado de forma digital por
BRUNO DO NASCIMENTO
RAMOS:10960549730
Dados: 2025/05/22 21:25:16

Bruno do Nascimento Ramos
Sócio Administrador

		PERÍODO		ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO 4		ACUMULADO		A EXECUTAR		
FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		PREÇO UNI. C/ BDI	QUANT.	PR. TOTAL	QUANT.	PR. TOTAL	QUANT.	PR. TOTAL	QUANT.	
14.002.0210-0/F.	13.26	GUARDA-CORPO DE TUBO DE INOX COM DOIS MONTANTES EM TUBO DE 1", UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS INFERIORES EM 1,00M DE ALTURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MÉMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023		606,72	9,00	5.460,48	-	-	-	R\$ 0,00	9,00	R\$ 5.460,48
98554	1.3.27											
94216	1.4	COBERTURA										
100766	1.4.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOCÁUSTICA E = 30 MM COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO içAMENTO. AF_07/2019		234,71	139,60	32.765,52	139,60	32.765,52		R\$ 0,00		R\$ 0,00
100378	1.4.2	PILAR METÁLICO PÉRFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E içAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 PA		19,25	1.393,90	26.832,58	1.393,90	26.832,58		139,60	R\$ 26.832,58	- R\$ 0,00
92580	1.4.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÁOS MAiores QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO içAMENTO. AF_07/2019		14,02	855,70	11.996,91	855,70	11.996,91		855,70	R\$ 11.996,91	- R\$ 0,00
	1.4.4	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		62,00	139,60	8.655,20	139,60	8.655,20		139,60	R\$ 8.655,20	- R\$ 0,00
	1.4.5	CUMEIRA DE GALVOLUME, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS, FORNECIMENTO E COLOCACAO		100,11	17,45	1.746,92	17,45	1.746,92		17,45	R\$ 1.746,92	- R\$ 0,00
94229	1.4.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		196,35	34,90	6.852,62	34,90	6.852,62		34,90	R\$ 6.852,62	- R\$ 0,00
89578	14.7	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUMAL, DN100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022		40,10	14,00	561,40	14,00	561,40		14,00	R\$ 561,40	- R\$ 0,00

CONTRATADO

PLANilha DE MEDICAO

19/5/2025



		PERÍODO		ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO 4		ACUMULADO		A EXECUTAR		
FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		PREÇO UNI. C/ BDI	QUANT.	PR. TOTAL	QUANT.	PR. TOTAL	QUANT.	PR. TOTAL	QUANT.	
14.002.0210-0/F.	13.26	GUARDA-CORPO DE TUBO DE INOX COM DOIS MONTANTES EM TUBO DE 1", UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS INFERIORES EM 1,00M DE ALTURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MÉMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023		606,72	9,00	5.460,48	-	-	-	R\$ 0,00	9,00	R\$ 5.460,48
98554	1.3.27											
94216	1.4	COBERTURA										
100766	1.4.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOCÁUSTICA E = 30 MM COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO içAMENTO. AF_07/2019		234,71	139,60	32.765,52	139,60	32.765,52		139,60	R\$ 26.832,58	- R\$ 0,00
100378	1.4.2	PILAR METÁLICO PÉRFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E içAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 PA		19,25	1.393,90	26.832,58	1.393,90	26.832,58		139,60	R\$ 26.832,58	- R\$ 0,00
92580	1.4.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÁOS MAiores QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO içAMENTO. AF_07/2019		14,02	855,70	11.996,91	855,70	11.996,91		855,70	R\$ 11.996,91	- R\$ 0,00
	1.4.4	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		62,00	139,60	8.655,20	139,60	8.655,20		139,60	R\$ 8.655,20	- R\$ 0,00
	1.4.5	CUMEIRA DE GALVOLUME, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS, FORNECIMENTO E COLOCACAO		100,11	17,45	1.746,92	17,45	1.746,92		17,45	R\$ 1.746,92	- R\$ 0,00
94229	1.4.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		196,35	34,90	6.852,62	34,90	6.852,62		34,90	R\$ 6.852,62	- R\$ 0,00
89578	14.7	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUMAL, DN100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022		40,10	14,00	561,40	14,00	561,40		14,00	R\$ 561,40	- R\$ 0,00

Argº José Luiz Ferreira
Ch. de Obra PÚBLICAS
Município de Guaruja-SP

BRUNO DO NASCIMENTO
RAMOS:10960549730
Assinado de forma digital por
BRUNO DO NASCIMENTO
RAMOS;0960549730
Dados:2025/05/22 21:25:33 -03:00'

Bruno do Nascimento Ramos
Sócio Administrador

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

40.518.919/0001-96

Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Piratí-RJ

Eng. Bruno do Nascimento Ramos

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 01/10/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N° 03346/2024-01

28,82%

BDI

PLANILHA DE MEDIDAÇÃO



FONTE	CÓDI GO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNI. C/ BDI	QUANT.	PR. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		MEDAÇÃO 4		ACUMULADO		A EXECUTAR	
						QUANT.	PR. TOTAL	QUANT.	PR. TOTAL	QUANT.	PR. TOTAL	QUANT.	PR. TOTAL
90702	1.5.5	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X1,00M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVÍDIO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA DÉ CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM ESPESSURA DE 10CM	1.880,56	0,00	0,00	-	-	-	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
90704	1.5.7	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	138,03	18,00	2.484,54	18,00	2.484,54	-	18,00	R\$ 2.484,54	-	R\$ 0,00	-
93358	1.5.8	REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	321,83	0,00	0,00	-	-	-	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
102098	1.5.9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	113,82	0,00	0,00	-	-	-	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
08.019.0009-0/A	1.5.10	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINAS) PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	2.668,75	0,00	0,00	-	-	-	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
93358	1.5.11	JUNTA DE RETRAÇÃO, SERRADA COM DISCO DE DIAMANTE, PARA PAVIMENTOS DE PLACAS DE CONCRETO, COM 5CM DE PROFUNDIDADE	123,00	8,50	1.045,50	8,50	1.045,50	-	8,50	R\$ 1.045,50	-	R\$ 0,00	-
103339	1.5.12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	139,85	26,96	3.770,36	-	-	26,96	3.770,36	26,96	R\$ 3.770,36	-	R\$ 0,00
	13.001.0030-1/B	CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPRESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	36,42	26,96	981,88	-	-	26,96	981,88	26,96	R\$ 981,88	-	R\$ 0,00

BRUNO DO NASCIMENTO	Assinado de forma digital por BRUNO DO NASCIMENTO RAMOS:10960549730 Dados: 2025/05/22 21:26:21
---------------------	---

BRUNO DO NASCIMENTO
RAMOS:10960549730
Assinado de forma digital por
BRUNO DO NASCIMENTO
RAMOS:10960549730
Dados: 2025/05/22 21:26:21

Ch. de Dir. Oficais Públicos
Kelli... 2025-05-22 21:26:21

Bruno do Nascimento Ramos
Socio Administrador

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
40.518.919 /0001-96

Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Piraí-RJ
Eng. Bruno do Nascimento Ramos

CONCORRÊNCIA ELETROÔNICA: 07/07/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 03346/2024-01

28,82%

BDI

PLANILHA DE MEDIDAÇÃO

19/5/2025

À

30/4/2025

DATA DA MEDIDAÇÃO



PÉRIODO

4^a MEDIDAÇÃO

FONTE	CÓDI GO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNI. C/ BDI	QUANT.	PR. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIDAÇÃO 4		ACUMULADO		A EXECUTAR
						QUANT.	PR.TOTAL	QUANT.	PR.TOTAL	QUANT.	PR.TOTAL	
94962	1.5.14	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	428,85	1,08	463,16	-	-	1,08	463,16	1,08	R\$ 463,16	- R\$ 0,00
89495	1.5.15	RALO SIFONADO PVC DN 100 X 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_06/2022	27,43	6,00	164,58	-	-	6,00	164,58	5,00	R\$ 164,58	- R\$ 0,00
90694	1.5.16	TUBO DE PVC PARA RÉDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	60,69	10,00	606,90	10,00	606,90	-	10,00	R\$ 606,90	-	R\$ 0,00
	1.6	ELÉTRICA				27.035,53		R\$ 0,00		R\$ 20.746,51		R\$ 0,00
104481	1.6.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	395,52	2,00	791,04							R\$ 6.285,02
104475	1.6.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	175,14	2,00	350,28							R\$ 0,00
101875	1.6.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	400,81	1,00	400,81	-	-	1,00	400,81	1,00	R\$ 400,81	- R\$ 0,00
104477	1.6.4	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	172,93	22,00	3.804,46	-	-			-	R\$ 0,00	22,00 R\$ 3.804,46
	1.6.5	LUMINÁRIA DÉ SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA CHANFRADA OU PRISMÁTICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 2 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	131,19	14,00	1.836,66	-	-	9,00	1.180,71	9,00	R\$ 1.180,71	5,00 R\$ 655,95

BRUNO DO NASCIMENTO
RAMOS:10960549730

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Assinado de forma digital por BRUNO DO NASCIMENTO RAMOS:10960549730
Dados: 2025/05/22 21:26:34 -03:00'

Arqº José H. Ferreira
Projº ...
Ch. de Div. Obras Públicas
Mestrado Civil Arquitetura

Ch. de Div. Obras Públicas
Mestrado Civil Arquitetura

Bruno do Nascimento Ramos
Sócio Administrador

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA										
40.518.919 / 0001-96										
Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Piraí-RJ										
Eng. Bruno do Nascimento Ramos										
CONCORRÊNCIA ELETÔNICA: 010/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 03346/2024-01										
28,82% BDI										
PLANILHA DE MEDIDAÇÃO										
CONTRATADO										
FONTE										
CÓDIGO										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
PREÇO UNI. C/ BDI										
QUANT.										
PR. TOTAL										
ACUMULADO ANTERIOR										
MEDAÇÃO 4										
ACUMULADO										
QUANT.										
PR. TOTAL										
18.027.0097-0/A	1.6.6	LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRADAS DE ESPORTES E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	60,26	4,00	241,04	-	-	4,00	241,04	4,00 R\$ 241,04
18.027.0474-A	1.6.7	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 2X9W, FORNECIMENTO E COLOCA	120,43	4,00	481,72	-	-	-	-	R\$ 0,00
93009	1.6.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	80,90	70,00	5.663,00	-	-	70,00	5.663,00	70,00 R\$ 5.663,00
91934	1.6.9	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	30,52	280,00	8.545,60	-	-	280,00	8.545,60	280,00 R\$ 8.545,60
06.014.0060-A	1.6.11	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERDE)	30,52	70,00	2.136,40	-	-	70,00	2.136,40	70,00 R\$ 2.136,40
15.007.0601-A	1.6.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M) DE 0,40X0,40X0,60M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVADO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM ESPESSURA DE 10CM	859,65	3,00	2.578,95	-	-	3,00	2.578,95	3,00 R\$ 2.578,95
15.007.0575-A	1.6.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, DE 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C, FORNECIMENTO E COLOCACAO	61,18	1,00	61,18	-	-	-	-	R\$ 0,00 1,00 R\$ 61,18
15.007.0575-A	1.6.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 25A, 3KA, MODELO DIN TIPO C, FORNECIMENTO E COLOCACAO (CHUVEIRO)	37,65	2,00	75,30	-	-	-	-	R\$ 0,00 2,00 R\$ 75,30
15.007.0575-A	1.6.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 30A, 3KA, MODELO DIN TIPO C, FORNECIMENTO E COLOCACAO (AQUECEDOR)	37,65	1,00	37,65	-	-	-	-	R\$ 0,00 1,00 R\$ 37,65

Assinado de forma digital por

BRUNO DO
NASCIMENTO

~~Aug^o 1890~~

Ch. de Dir. Obras Públicas
Mallín 3335 - Un. M. A. L. U. 106-3

Bruno do Nascimento Ramos
Sócio Administrador
CNPJ: 40.518.919/0001-96
LINDINHARIA LIDAS

		PERÍODO							
40.516.919/0001-96		1/4/2025							
Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Piraí-RJ		À							
Eng. Bruno do Nascimento Ramos		30/4/2025							
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 01/10/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 03346/2024-01		DATA DA MEDIDAÇÃO							
28,82%	BDI	PLANILHA DE MEDIDAÇÃO		19/5/2025					
CONTRATADO		4ª MEDIDAÇÃO		ACUMULADO		A EXECUTAR			
FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UN. C/ BDI	QUANT.	PR.TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDAÇÃO 4	ACUMULADO	A EXECUTAR
15.007.0570-A	1.6.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 20A,3KA,MODELO DIN,TIPO C,FORNECIMENTO E COLOCACAO (TOMADA)	15,72	1,00	15,72	-	-	15,72	R\$ 0,00
15.007.0570-A	1.6.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10A,3KA,MODELO DIN,TIPO C,FORNECIMENTO E COLOCACAO (ILUMINAÇÃO)	15,72	1,00	15,72	-	-	15,72	R\$ 0,00
		TOTAL GERAL (R\$):		468.293,99	R\$ 233.495,40	101.548,94	335.044,34	133.249,65	


RETEC
RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA
EM ENGENHARIA E PROJETOS

Arqº José F. S. Ferreira
P.hº ... J.H
Ch. de Dir. Obra P.Ribeiro
Mau. S. S. - C.R. RJ A2017083-3

Assinado de forma digital por
BRUNO DO NASCIMENTO
RAMOS:10960549730
Dados:2025.05.22 21:27:18

BRUNO DO
NASCIMENTO
RAMOS:10960549730
Assinado de forma digital por
BRUNO DO NASCIMENTO
RAMOS:10960549730
Dados:2025.05.22 21:27:18

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.516.919/0001-96
Bruno do Nascimento Ramos
Sócio Administrador

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA				
40.518.919/0001-96				
Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Piraí-RJ				
Eng. Bruno do Nascimento Ramos				
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 010/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 03346/2024-01				
28,82% BDJ		PLANILHA DE MEDIDAÇÃO		



FONTE	CÓDI GO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	5ª MEDIDAÇÃO					
			PREÇO UNI. C/ BDJ	QUANT.	PR. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDAÇAO 5	ACUMULADO
1.1 SERVIÇOS PRÉLIMINARES								
1.1.1		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	365,71	6,00	2.194,25	R\$ 2.194,25	R\$ 2.194,25	R\$ 0,00
103689		AF_03/2022_PS			6,00	2.194,25	-	6,00 R\$ 2.194,25 - R\$ 0,00
1.2 SERVIÇOS INICIAIS								
1.2.1		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	157,01	11,62	1.824,46	R\$ 34.324,24	R\$ 34.325,43	R\$ 34.325,42 R\$ 0,00
97621					11,62	1.824,46	-	11,62 R\$ 1.824,46 - R\$ 0,00
97645		1.2.2 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	33,41	4,83	161,37	R\$ 4,83	161,37	- 4,83 R\$ 161,37 - R\$ 0,00
05.001.0072-0/A		1.2.3 REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES	4,00	39,00	156,00	39,00	155,98	- 39,00 R\$ 155,98 - R\$ 0,00
93358		1.2.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	113,82	87,03	9.905,75	87,03	9.905,51	- 87,03 R\$ 9.905,51 - R\$ 0,00
05.001.0172-0/A		1.2.5 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ	32,99	87,03	2.871,12	87,03	2.871,23	- 87,03 R\$ 2.871,23 - R\$ 0,00
100974		1.2.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CARGAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	11,21	87,03	975,61	87,03	975,61	- 87,03 R\$ 975,61 - R\$ 0,00
95878		1.2.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	2,12	1.566,54	3.321,06	1.566,54	3.322,40	- 1.566,54 R\$ 3.322,40 - R\$ 0,00
98459		1.2.8 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	109,03	74,00	8.068,22	74,00	8.068,22	- 74,00 R\$ 8.068,22 - R\$ 0,00
01.050.0549-A		1.2.9 PROJETO ESTRUTURAL BÁSICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATÉ 500M2, APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE	50,19	140,28	7.040,65	140,28	7.040,65	- 140,28 R\$ 7.040,65 - R\$ 0,00
		1.3 PISCINA				264.392,62	R\$ 137.799,18	R\$ 125.846,19 R\$ 747,00

José Henrique de Carvalho Ferreira
Fiscal de Obras
Mat 6896-6


Bruno do Nascimento Ramos
Sócio Administrador

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA									
40.518.919/0001-96									
Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Piraí-RJ									
Eng. Bruno do Nascimento Ramos									
CONCORRÊNCIA ELETÔNICA: 010/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 03346/2024-01									
28,82%	BDI	PLANILHA DE MEDIDAÇÃO							

FONTE	CÓDI GO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNI. C/ BDI	QUANT.	PR. TOTAL	5ª MEDIDAÇÃO			
						ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDAÇAO 5	ACUMULADO	À EXECUTAR
13.1	11.013.0105-0/A	CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	3.222,98	16,84	54.274,98				
102487	13.3	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVO LANÇAMENTO. AF_05/2021	665,48	3,40	2.262,63	3,40	2.262,63	-	3,40 R\$ 2.262,63 - R\$ 0,00
13.030.02255-0/A	95240	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERÂMICOS COM MEDIDASSEM TORNO DE (10X10)CM,EM PLACA TELADA NO FORMATO EM TORNO DE 30X30CM,NAS CORES BRANCO,GINZA,BEIGE,CREME,AZUL,MARRON E PRETO,CONFORME ABNT NBR 16928,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVO CHAPISCOE EMBOCO	123,83	104,54	12.945,19	104,54	12.945,19	-	104,54 R\$ 12.945,19 - R\$ 0,00
87263	13.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	21,34	90,07	1.922,09	74,07	1.580,65	16,00	341,44 R\$ 1.580,55 - R\$ 0,00
103331	13.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_02/2023_P_E	180,46	90,07	16.254,03	74,07	13.366,67	16,00	2.887,36 R\$ 13.366,67 - R\$ 0,00
87535	13.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	103,08	129,91	13.391,12	127,54	13.146,87	2,37	244,30 R\$ 13.146,87 - R\$ 0,00
	13.7	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	39,22	259,82	10.190,14	255,08	10.003,87	4,74	185,90 R\$ 10.003,87 - R\$ 0,00

 **RETEC**
RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA
EN. ENGENHARIA E PROJETOS


José Henrique de Carvalho Ferreira
Fiscal de Obras
Mat 6896-6


RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.518.919/0001-96
Bruno do Nascimento Ramos
Sócio Administrador

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
40.518.919/0001-96
Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Piraí-RJ
Eng. Bruno do Nascimento Ramos
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 01/07/2024 - AUTORIZAÇÃO PRR

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
40.518.919/0001-96
Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Pirai-RJ
Eng. Bruno do Nascimento Ramos
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 01/02/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N.º 03346/2024-01

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
40.518.919/0001-96
Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Pirai-RJ
Eng. Bruno do Nascimento Ramos
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 01/07/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N.º: 03346/2024-01

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
40.518.919/0001-96
Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Pilai-RJ
Eng. Bruno do Nascimento Ramos
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 01/07/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO Nº. 03346/2024-01

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
40.518.919/0001-96
Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Piraí-RJ
Eng. Bruno do Nascimento Ramos
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 01/02/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO Nº. 03346/2024-01

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
40.518.919/0001-96
Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Piraí-RJ
Eng. Bruno do Nascimento Ramos
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 01/07/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N.º 03346/2024-01

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
40.518.919/0001-96
Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Pirai-RJ
Eng. Bruno do Nascimento Ramos
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 01/01/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 03346/2024-01

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
40.518.919/0001-96
Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Pirai-RJ
Eng. Bruno do Nascimento Ramos
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 01/02/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N.º: 03346/2024-01

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
40.518.919/0001-96
Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Piraí-RJ
Eng. Bruno do Nascimento Ramos
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 01/07/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N° 03346/2024-01

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
40.518.919/0001-96
Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Piraí-RJ
Eng. Bruno do Nascimento Ramos
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 01/07/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N° 03346/2024-01

 | RETEC
RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA
EM ENGENHARIA E PROJETO

PLANILHA DE MEDIÇÃO									
FONTE	CÓDI GO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	5ª MEDIÇÃO				ACUMULADO	A EXECUTAR	
			PREÇO UNI/ BDI	QUANT.	PR.TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIÇÃO 5	PR.TOTAL	
87265	1.3.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	79,52	241,78	19.226,35	241,78	19.226,35	-	R\$ 0,00
13.369.0015-0/A	1.3.9	REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA MIRACEMA FLAMEADO EMLACAS, COM 3CM DE ESPESSURA, ASSENTADO SOBRE SUPERFÍCIE EMOSSO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO DE 1:3	219,35	10,58	2.320,72	10,58	2.320,72	-	R\$ 0,00
13.348.0050-0/A	1.3.10	PETORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SABRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	104,31	4,60	479,83	4,60	479,83	-	R\$ 0,00
104618	1.3.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023	377,28	1,98	747,01	-	-	-	R\$ 0,00
91338	1.3.12	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRIC GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	965,49	12,39	11.962,42	-	-	-	R\$ 0,00
94573	1.3.13	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	580,03	8,34	4.837,45	-	-	12,39	11.962,42
100860	1.3.14	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	113,55	2,00	227,10	-	-	8,34	4.837,45
15.004.0063-0/A	13.15	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVO FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE E PVC DE 40MM E CONEXOES	225,06	1,00	225,06	-	-	2,00	227,10
						-	-	1,00	225,06
						1,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00

José Henrique de Carvalho Ferreira
Fiscal de Obras
Mat 6896-6

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA TDA

PJ: 40.518.919/0001-96
do Nascimento Ramos
Sócio Administrador

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
40.518.919/0001-96
Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Pirai-RJ
Eng. Bruno do Nascimento Ramos

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 01/02/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 03346/2024-01

25,82%

BDI

PLANILHA DE MEDIDAÇÃO



FONTE	CÓDI GO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNI. C/ BDI	QUANT.	PR.TOTAL	5ª MEDIDAÇÃO			
						ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDAÇAO 5	ACUMULADO	À EXECUTAR
				QUANT.	PR.TOTAL	QUANT.	PR.TOTAL	QUANT.	PR.TOTAL
18.002.0014-0/A	1.3.16	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE (45.5X35.5)CM, INCLUSIVE SIFÃO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTO,CROMADA,RABICHO EM PVC,TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DEPAREDE,ANTIVANDALISMO DE 85MM,PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DEFIXACAO,FORNECIMENTO	1.188,02	1,00	1.188,02	-	-	1,00	R\$ 0,00
95472	1.3.17	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	983,00	1,00	983,00	-	-	1,00	R\$ 0,00
	AF_01/12/2020								
100849	1.3.18	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/12/2020	51,73	1,00	51,73	-	-	1,00	R\$ 0,00
	AF_01/12/2020								
100875	1.3.19	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/12/2020	883,08	2,00	1.766,16	-	-	2,00	1.766,16
	AF_01/12/2023								
100868	1.3.20	BARRA DE APPOO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/12/2020	334,03	4,00	1.336,12	-	-	4,00	1.336,12
	AF_04/12/2023								
88489	1.3.21	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DIAS DEMAIS, AF_04/12/2023	15,45	116,32	1.797,14	-	-	116,32	1.797,14
	AF_06/12/2022								
89357	1.3.22	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/12/2022	42,70	25,00	1.067,50	25,00	1.067,50	-	25,00 R\$ 1.067,50
	AF_06/12/2022								
COT 01	1.3.23	CADEIRA DE TRANSFERÊNCIA, ACCESSPOOL BORDA PLANA	28,691,47	0,00	0,00	-	-	-	R\$ 0,00
	COT 02	SISTEMA DE AQUECIMENTO	84.973,11	1,00	84.973,11	-	-	1,00	84.973,11
101735	1.3.25	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, AF_09/12/2020	582,72	12,00	6.992,64	-	-	12,00	6.992,64
	AF_09/12/2020								

José Henrique de Carvalho Ferreira
Fiscal de Obras
Mat 6896-6

Bruno do Nascimento Ramos
Sócio Administrador


RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.518.919/0001-96

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
40.518.919/0001-96
Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Piraí-RJ
Eng. Bruno do Nascimento Ramos
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 01/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 03346/2024-01

FONTE	CÓDI GO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNI. C/ BDI	QUANT.	PR. TOTAL	5ª MEDIDAÇÃO					
						ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDAÇAO 5	ACUMULADO	A EXECUTAR	PR. TOTAL	
14.002.0210-0/F.	1.3.26	GUARDA-CORPO DE TUBO DE INOX COM DOIS MONTANTES EM TUBO DE 1" UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS INFERIORES EM TUBO DE 1", EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	606,72	9,00	5.460,48	-	-	9,00	5.460,48	9,00	R\$ 0,00
98554	1.3.27	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	64,10	117,17	7.510,60	117,17	7.510,60	-	117,17	R\$ 7.510,60	-
	1.4	COBERTURA			112.469,59			R\$ 112.469,63		R\$ 0,00	
94216	1.4.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO içAMENTO. AF_07/2019	234,71	139,60	32.765,52	139,60	32.765,52	-	139,60	R\$ 32.765,52	-
100766	1.4.2	PILAR METÁLICO PÉRFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E içAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 PA	19,25	1.393,90	26.832,58	1.393,90	26.832,58	-	1.393,90	R\$ 26.832,58	-
100378	1.4.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERA OU MEIA) EM AÇO, VÁOS MAiores QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO içAMENTO. AF_07/2019	14,02	855,70	11.996,91	855,70	11.996,91	-	855,70	R\$ 11.996,91	-
92580	1.4.4	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TÉRGAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEHLA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	62,00	139,60	8.655,20	139,60	8.655,20	-	139,60	R\$ 8.655,20	-
16.005.0008-0/A	1.4.5	CÜMEEIRA DE GALVUMÉ, COM ESPRESSURA APROXIMADA DE 0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO, PARA TELHAS TRAPEZOIDS; FORNECIMENTO E COLOCACAO	100,11	17,45	1.746,92	17,45	1.746,92	-	17,45	R\$ 1.746,92	-
94229	1.4.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	196,35	34,90	6.852,62	34,90	6.852,62	-	34,90	R\$ 6.852,62	-
89578	1.4.7	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	40,10	14,00	561,40	14,00	561,40	-	14,00	R\$ 561,40	-

 **RETEC**
RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA
EM ENGENHARIA E PROJETOS


José Henrique de Carvalho Ferreira
Fiscal de Obras
Mat 6896-6


RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.518.919/0001-96
Bruno do Nascimento Ramos
Sócio Administrador

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA							
40.518.919/0001-96							
Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Piratí-RJ							
Eng. Bruno do Nascimento Ramos							
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 01/07/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 03346/2024-01							
28,82%	BDI	PLANILHA DE MEDIDAÇÃO	CONTRATADO				



FONTE	CÓDI GO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNI. C/ BDI	QUANT.	PR.TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIDAÇÃO 5		ACUMULADO		À EXECUTAR	
						QUANT.	PR.TOTAL	QUANT.	PR.TOTAL	QUANT.	PR.TOTAL		
100749	14.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO-FOSCO) PUROVIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXETO PERFILE) EXECUTADO EM OBRA (POR DÉMÃO), AF_01/2020_P-E	33,76	139,60	4.712,90	139,60	4.712,90	-	139,60	R\$ 4.712,90	-	R\$ 0,00	
11.013.0105-0/A	14.9	CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA/ADENSADO E COLOCADO,12,00MM DE AREIA MOLDADA,FORMAS E ESCORRAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	3.222,99	3,20	10.313,57	3,20	10.313,56	-	3,20	R\$ 10.313,56	-	R\$ 0,00	
101174	14.10	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE, AF_05/2020	102,22	24,00	2.453,28	24,00	2.453,31	-	24,00	R\$ 2.453,31	-	R\$ 0,00	
97627	1.4.11	DEMOVIMENTO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	292,68	4,00	1.170,72	4,00	1.170,72	-	4,00	R\$ 1.170,72	-	R\$ 0,00	
103682	1.4.12	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRÉA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022	1.158,05	2,98	3.450,99	2,98	3.450,99	-	2,98	R\$ 3.450,99	-	R\$ 0,00	
102605	14.13	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	478,49	2,00	956,98	2,00	956,98	-	2,00	R\$ 956,98	-	R\$ 0,00	
	1.5	DRENAGEM			27.884,76		R\$ 27.509,36		R\$ 375,40		R\$ 27.509,36		R\$ 0,00
94984	1.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENTIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	106,43	22,18	2.360,62	22,18	2.360,62	-	22,18	R\$ 2.360,62	-	R\$ 0,00	
15.004.0620-0/A	1.5.2	GRELHA PARA CALHA DE PRIS,EM PVC, MEDINDO 200X500MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	168,72	68,00	11.472,96	68,00	11.472,96	-	68,00	R\$ 11.472,96	-	R\$ 0,00	
103946	1.5.3	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_05/2022	25,38	64,68	1.641,58	64,68	1.641,58	-	64,68	R\$ 1.641,58	-	R\$ 0,00	
	09.006.0030-0/A	1.5.4 ATERRA COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS	389,07	6,47	2.517,28	6,47	2.517,28	-	6,47	R\$ 2.517,28	-	R\$ 0,00	

José Henrique de Carvalho Ferreira
Fiscal de Obras
 Mat 6896-6

Bruno do Nascimento Ramos
 Bruno do Nascimento Ramos
 Sócio Administrador

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 40.518.919/0001-96

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
40.518.919/0001-96
Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Piraí-RJ
Eng. Bruno do Nascimento Ramos
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 01/07/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 03346/2024-01

28,82%

BDI

CONTRATADO

PLANILHA DE MEDIDAÇÃO



FONTE	CÓDI GO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNI. C/ BDI	QUANT.	PR.TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIDAÇÃO 5		ACUMULADO		À EXECUTAR	
						QUANT.	PR.TOTAL	QUANT.	PR.TOTAL	QUANT.	PR.TOTAL	QUANT.	PR.TOTAL
06.014.0066-0/A	1.5.5	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M) DE 0,60X0,60X1,00M UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDÃO EM CONCRETO SIMPLES PROVÍDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM ESPESSURA DE 10CM	1.880,56	0,00	0,00	-	-	-	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
90702	1.5.6	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	18,00	18,00	2.484,54					18,00	R\$ 2.484,54		R\$ 0,00
90704	1.5.7	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	321,83	0,00	0,00	-	-	-	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
93358	1.5.8	ESCavaçãO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	113,82	0,00	0,00	-	-	-	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
102098	1.5.9	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	2.668,75	0,00	0,00	-	-	-	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
	1.5.10	JUNTA DE RETRAÇÃO SERRADA COM DISCO DE DIAMANTE PARA PAVIMENTOS DE PLACAS DE CONCRETO, COM 5CM DE PROFUNDIDADE	17,22	21,80	375,40	-	-	21,80	375,40	21,80	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
93358	1.5.11	ESCAvAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	123,00	8,50	1.045,50	8,50	1.045,50	-	8,50	R\$ 1.045,50	-	R\$ 0,00	
103339	1.5.12	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14x19x39 CM (ESPRESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	139,85	26,96	3.770,36	26,96	3.770,36	-	26,96	R\$ 3.770,36	-	R\$ 0,00	
	1.5.13	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, COM 1,5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	36,42	26,96	981,88	26,96	981,88	-	26,96	R\$ 981,88	-	R\$ 0,00	

José Henrique de Carvalho Ferreira
Fiscal de Obras
Mat. 6896-6

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.518.919/0001-96

Bruno do Nascimento Ramos
Socio Administrador

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

40.518.919/0001-96

Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Piraí-RJ

Eng. Bruno do Nascimento Ramos

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 01/07/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N°. 03346/2024-01

28,82%

BDI

FONTE	CÓDI GO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNI. C/ BDI	QUANT.	PR. TOTAL	PIANILHA DE MEDIDAÇÃO					
						ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDAÇÃO 5	ACUMULADO	A EXECUTAR	QUANT.	PR. TOTAL
94962	1.5.14	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 14.5x4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	428,85	1,08	463,16	1,08	463,16	-	R\$ 463,16	-	R\$ 0,00
89495	1.5.15	RALO SIFONADO PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_06/2022	27,43	6,00	164,58	6,00	164,58	-	R\$ 164,58	-	R\$ 0,00
90694	1.5.16	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	60,69	10,00	606,90	10,00	606,90	-	R\$ 606,90	-	R\$ 0,00
	1.6	ELÉTRICA				27.035,53	R\$ 20.746,51	R\$ 6.289,02	R\$ 0,00		
104481	1.6.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAVENTO. AF_11/2022	395,52	2,00	791,04	-	-	2,00	791,04	2,00	R\$ 0,00
104475	1.6.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAVENTO. AF_11/2022	175,14	2,00	350,28	-	-	2,00	350,28	2,00	R\$ 0,00
101875	1.6.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	400,81	1,00	400,81	1,00	400,81	-	R\$ 400,81	-	R\$ 0,00
104477	1.6.4	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	172,93	22,00	3.804,46	-	-	22,00	3.804,46	22,00	R\$ 0,00
	1.6.5	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA/CHANFRADA OU PRISMÁTICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 2 X 16W. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	131,19	14,00	1.836,66	9,00	1.180,71	5,00	655,95	14,00	R\$ 1.180,71
18.027.0476-0/A											R\$ 0,00



RETEC
RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA
EM ENGENHARIA E PROJETOS

José Henrique de Carvalho Ferreira
Fiscal de Obras
Mat. 6896-6

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.518.919/0001-96
Bruno do Nascimento Ramos
Sócio Administrador

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
40.518.919/0001-96
Reforma e Ampliação Espaço para Piscina - APAE - Pirai-RJ

Eng. Bruno do Nascimento Ramos

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 010/2024 - AUTORIZAÇÃO PROCESSO N° 03346/2024-01

28,82%

BDI

PLANILHA DE MEDIDAÇÃO

 **RETEC**
RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA
EN ENGENHARIA E PROJETOS

FONTE	CÓDI GO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO						5ª MEDIDAÇÃO					
			PREÇO UNI. C/ BDI	QUANT.	PR.TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDAÇAO 5	ACUMULADO	A EXECUTAR	QUANT.	PR.TOTAL	QUANT.	PR.TOTAL	QUANT.
18.027.0097-0/A	1.6.6	LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRADAS DE ESPORTES AFINS,PARA LAMPADA LED DE 100W,INCLUSIVE ESTA FORNECIMENTO E COLOCACAO	60,26	4,00	241,04	4,00	241,04	-	4,00	R\$ 241,04	-	R\$ 0,00		
18.027.0474-A	1.6.7	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU TORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 2 X 9W, FORNECIMENTO E COLOCA	120,43	4,00	481,72	-	-	4,00	481,72	4,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
93009	1.6.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	80,90	70,00	5.663,00	70,00	5.663,00	-	70,00	R\$ 5.663,00	-	R\$ 0,00		
91934	1.6.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	30,52	280,00	8.545,60	280,00	8.545,60	-	280,00	R\$ 8.545,60	-	R\$ 0,00		
91934	1.6.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (VERDE)	30,52	70,00	2.136,40	70,00	2.136,40	-	70,00	R\$ 2.136,40	-	R\$ 0,00		
06.014.0060-A	1.6.11	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM) EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M),DE 0,40X0,40X0,50M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVADO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM ESPESSURA DE 10CM	859,65	3,00	2.578,95	3,00	2.578,95	-	3,00	R\$ 2.578,95	-	R\$ 0,00		
15.007.0601-A	1.6.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C,FORNECIMENTO E COLOCACAO	61,18	1,00	61,18	-	-	1,00	61,18	1,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
15.007.0575-A	1.6.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 25A-3KA MODELO DIN,TIPO C,FORNECIMENTO E COLOCACAO (CHAVEIRO)	37,65	2,00	75,30	-	-	2,00	75,30	2,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
15.007.0575-A	1.6.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 30A-3KA,MODELO DIN,TIPO C,FORNECIMENTO E COLOCACAO (AQUECEDOR)	37,65	1,00	37,65	-	-	1,00	37,65	1,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	


José Henrique de Carvalho Ferreira
Fiscal de Obras
Mat 6896-6


RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.518.919/0001-96
Bruno do Nascimento Ramos
Sócio Administrador

							RETEC			
							RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM ENGENHARIA E PROJETOS			
FONTE	CÓDI GO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO 5	ACUMULADO			A EXECUTAR
			PREÇO UNI. C/ BDI	QUANT.	PR. TOTAL		QUANT.	PR. TOTAL	QUANT.	
15.007.0570-A	1.6.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 20A,3KA,MODELO DIN,TIPO C,FORNECIMENTO E COLOCACAO (TOMADA)	15,72	1,00	15,72	-	-	1,00	15,72	1,00 R\$ 0,00
15.007.0570-A	1.6.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10A,3KA,MODELO DIN,TIPO C,FORNECIMENTO E COLOCACAO (ILUMINAÇÃO)	15,72	1,00	15,72	-	-	1,00	15,72	1,00 R\$ 0,00
		TOTAL GERAL (R\$):		468.293,99		R\$ 335.044,34		132.510,61		467.354,95 R\$ 0,00
										739,04

José Henrique de Carvalho Ferreira
Fiscal de Obras
Mat 6896-6

RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.518.919/0001-96
Bruno do Nascimento Ramos
Sócio Administrador



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI

1º TERMO ADITIVO

1º Termo de Aditivo ao contrato 057/2024 celebrado entre o Município de Piraí e a Empresa Ramos Construções e Engenharia Ltda, objetivando a prorrogação de prazo do contrato empreitada por preço global para a Obra de Reforma e Ampliação Espaço para Piscina – APAE, de acordo com a Emenda Parlamentar nº. 202341580011.

O MUNICÍPIO DE PIRAI, CNPJ 29.141.322/0001-32, com sede na cidade de Piraí/RJ, na Praça Getúlio Vargas s/nº - Centro, representada pelo Prefeito Municipal LUIZ FERNANDO DE SOUZA, portador da carteira de identidade nº 63.002.53, expedida pelo IPF/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 569.211.557-91, residente e domiciliado na Rua Capitão Manoel Torres, 159 – Centro – Piraí – RJ, e pelo Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação - Sr. Alexsandro Sena Silva, portador da carteira de identidade nº 106317894 expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.382.077-0, residente e domiciliado na Rua Sebastião Barbosa, nº 37 Arrozal – Piraí/RJ e a Empresa Ramos Construções e Engenharia Ltda inscrita no C.N.P.J - M.F. sob o Nº 40.518.919/0001-96 com sede à Rua Bernarda Maria da Conceição, S/nº - Quadra 05 – Lote 01 – Bairro Fazenda Caxias – Seropédica/RJ, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. Bruno do Nascimento Ramos, portador da Carteira de Identidade Nº 265627422 expedida pelo Detran/RJ, C.P.F. Nº 109.605.497-30, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo Processo Administrativo Nº: 04099/2025 doravante denominado Processo e que se regerá pela Lei Nº 14.133 de 01 de abril de 2021, e sua legislação suplementar, atendidas às cláusulas e condições estipuladas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO


O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do objeto do contrato nº 057/2024, por 90 (noventa) dias, a partir de 18/03/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTAÇÃO.

Artigo 107 da Lei 14.133/21 e Cláusula Sexta do presente Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Contrato primitivo que não foram expressamente alteradas por este Termo.



JFS

- I -

Wlu

f



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRÁI


Q

Assim sendo, justos acordados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo, para os fins de direito.

Piraí, 17 de março de 2025



Município de Piraí


Secretário Municipal de Obras e Urbanismo


Ramos Construções e Engenharia Ltda

TESTEMUNHAS:

1. Tanirra L. Oliveira
2. Tairine M. martinez





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI

2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao contrato nº 057/2024, celebrado entre o Município de Piraí e a empresa Ramos Construções e Engenharia Ltda, que tem por objeto o acréscimo de valor no contrato da Obra de Reforma e Ampliação Espaço para Piscina – APAE, de acordo com a Emenda Parlamentar nº. 202341580011.

O MUNICÍPIO DE PIRAI, CNPJ 29.141.322/0001-32, com sede na cidade de Piraí/RJ, na Praça Getúlio Vargas s/nº - Centro, representada pelo Prefeito Municipal LUIZ FERNANDO DE SOUZA, portador da carteira de identidade nº 63.002.53, expedida pelo IPF/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 569.211.557-91, residente e domiciliado na Rua Capitão Manoel Torres, 159 – Centro – Piraí- RJ, e pelo Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação - Sr. Alexsandro Sena Silva, portador da carteira de identidade nº 106317894 expedida pelo IPF/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.382.077-0, residente e domiciliado na Rua Sebastião Barbosa, nº 37 Arrozal – Piraí/RJ e a Empresa Ramos Construções e Engenharia Ltda inscrita no C.N.P.J - M.F. sob o Nº 40.518.919/0001-96 com sede à Rua Bernarda Maria da Conceição, S/nº - Quadra 05 – Lote 01 – Bairro Fazenda Caxias – Seropédica/RJ, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. Bruno do Nascimento Ramos, portador da Carteira de Identidade Nº 265627422 expedida pelo Detran/RJ, C.P.F. Nº 109.605.497-30, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente e perante testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente Termo Aditivo, cuja celebração foi autorizada pelo Processo Administrativo nº 18.280/2024, doravante denominado Processo e que se regerá pela Lei Federal nº 14.133, de 2021, e Lei Federal nº: 10.520, de 2002, atendidas às cláusulas e condições estipuladas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO


O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo no valor de R\$ 86.805,65 (Oitenta e seis mil, oitocentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos), em decorrência de acréscimo nos quantitativos dos serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução do presente Contrato, correrá à conta do elemento 449051 Programa de Trabalho 1191123670015208.



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI



CLÁUSULA TERCEIRA - FUNDAMENTAÇÃO.

Artigo 125 da Lei 14.133/21 e Cláusula Sétima do presente Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Contrato primitivo que não foram expressamente alteradas por este Termo.

Assim sendo, justos acordados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo, para os fins de direito.

Piraí, 25 de março de 2025.

Município de Piraí

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

Ramos Construções e Engenharia Ltda

TESTEMUNHAS:

- 1.
- 2.

