

ESTADO DO RIO DE JANEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2013

FUNDAMENTO: Processo nº 19812/2014

PARTES: MUNICÍPIO DE PIRAI E ARPLAN – ARROZAL
CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM LTDA,

OBJETO: Prorrogação do prazo do contrato de locação

VALOR: R\$ 4.322,13 (quatro mil trezentos e vinte e dois
reais e treze centavos)

DATA: 19 de janeiro de 2015.